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0. INLEIDING

Dit document omvat het Capaciteitsplan 2000 van ENECO NetBeheer zoals
vereist in de Elektriciteitswet 1998 en het hierop aansluitend besluit
"Regeling capaciteitsplannen Elektriciteitswet 1998" van de Minister
van Economische Zaken, zoals gepubliceerd in de Staatscourant (nr.
134) op 14 juli 2000.

Dit capaciteitsplan is het eerste plan dat in het kader van de Elek-
triciteitswet 1998 is opgesteld en sluit aan op de eisen zoals gesteld
in bovengenoemd Besluit van    MinEZ.
Voorzover noodzakelijk zijn de tabellen, overzichten en schema's toe-
gevoegd, terwijl  toelichtende tekst het geheel leesbaar en inzichte-
lijk houdt.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net-
Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

De hieruit voortvloeiende uitgangspunten zijn uitgewerkt en vermeld in
hoofdstuk 2.

In hoofdstuk 3 worden de gegevens van het huidige net opgenomen, als-
mede de netwijzigingen die momenteel in uitvoering zijn.

In hoofdstuk 4 worden de belastingprognoses, die aan het capaciteits-
plan ten grondslag liggen, gegeven en toegelicht.

In hoofdstuk 5 vindt de analyse van de gegevens plaats. De knelpunten
met betrekking tot capaciteit en kwaliteit worden beschreven.

In hoofdstuk 6 worden de noodzakelijk geachte wijzigin-
gen/uitbreidingen van het primaire en secundaire net beschreven, als-
mede de oplossing van knelpunten door operationele maatregelen.

In hoofdstuk 7 worden de onzekere geachte wijzigingen/uitbreidingen
van het primaire net beschreven voor toename van de afgenomen belas-
ting en toename van de decentrale productiecapaciteit met een onzeker
karakter. Dit betreft locaties waar ICT-bedrijven zich zouden kunnen
vestigen en mogelijk windmolenparken gebouwd zouden kunnen worden.

In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de relatie met andere netbeheerders
en de consequenties ten aanzien van transportbeperkingen en levering
of opname van blindvermogen.

Rotterdam, 17 november 2000
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1. VISIE, ALGEMENE BESCHOUWINGEN EN VERTROUWELIJKHEID

1.1 Visie
ENECO NetBeheer BV beheert de elektriciteitsnetten in een groot deel
van de provincie Zuid-Holland in de functie van netbeheerder conform
artikel 10 van de Elektriciteitswet 1998. ENECO NetBeheer is werkzaam
sinds 1 januari 1999.
NV ENECO is op 1 januari 1995 ontstaan na een fusie van 3 energiebe-
drijven, die opereerden in en rond resp. Den Haag, Rotterdam en Dor-
drecht.
In de netten van ENECO NetBeheer zijn nog altijd verschillen uit het
verleden aanwezig en deze zullen dat nog geruime tijd blijven. Dit
wordt veroorzaakt door het feit dat elk energiebedrijf verschillende
uitgangspunten bij het ontwerp en de bedrijfsvoering van de netten
hanteerde. Het duidelijkst komt dit naar voren in de keuze van de
spanningsniveaus van de tussen- en middenspanningsnetten. Waar in Dor-
drecht resp. 50 en 13 kV netten zijn aangelegd zijn in de andere ge-
bieden netten van 25 en 10 kV gerealiseerd.

ENECO NetBeheer kiest ervoor de aanwezige netten op de gekozen span-
ningsniveau te handhaven en indien nodig, op dezelfde spanningsniveaus
te vervangen of uit te breiden.

Midden jaren tachtig is in het Gemeente Energiebedrijf Rotterdam een
studie uitgevoerd naar de kansen en mogelijkheden om de netten van 25
en 10 kV te vervangen door een middenspanningsnet van 23 kV om daarmee
een transformatiestap te elimineren. Als resultaat van de studie kwam
naar voren dat nieuwe gebieden bij voorkeur gevoed zouden worden met
een 23 kV-net en dat gebieden met 25 en 10 kV gedurende een periode
van ongeveer 40 jaar zullen worden omgebouwd naar 23 kV. Deze ombouw
zou plaatsvinden op logische tijdstippen. Hierbij moet gedacht worden
aan de bouw van nieuwe 150 kV-voedingspunten, noodzakelijke groot-
scheepse renovaties en significante uitbreidingsinvesteringen. Om het
investeringsniveau te beperken is de vervanging van 25 en 10 kV-netten
door 23 kV-netten sterk beperkt.

ENECO NetBeheer kiest er voor 23 kV-netten slechts op die plekken te
introduceren waar financiële voordelen duidelijk aantoonbaar zijn.

Belangrijke voordelen bij inkoop, maar ook bij de bedrijfsvoering en
storingsbehandeling kunnen worden bereikt als enerzijds materialen,
maar anderzijds ontwerpcriteria en uitvoering van werkzaamheden sterk
zijn gestandaardiseerd en geüniformeerd. Een voorbeeld hiervan is de
keuze van middenspanningsinstallaties. Het prijsverschil tussen een
Ring-main-unit voor 23 kV en die voor 10 kV is dermate gering dat er
voor gekozen is om op die plaatsen waar in de nabije toekomst wordt
overgegaan naar 23 kV, nu reeds 23 kV-installaties worden geplaatst.

ENECO NetBeheer voert een actief beleid ten aanzien van standaardisa-
tie.

ENECO NetBeheer beheert een deel van de netten in de provincie Zuid-
Holland. In andere delen van de provincie zijn andere netbeheerders
actief. De netten van ENECO NetBeheer voeden enerzijds een aantal
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deelnetten van andere netbeheerders. Anderzijds worden deelnetten van
ENECO NetBeheer gevoed door netten van andere netbheerders.
Het 150 kV-net in Zuid-Holland wordt voor een deel beheerd door ENECO
NetBeheer, voor een groot gedeelte is het Transportbedrijf Zuid-
Holland (TZH) hiervoor verantwoordelijk.
Een en ander is als volgt uitgewerkt:
§ Samen met TZH is tot stand gekomen het “Capaciteitsplan 2000 van het

150 kV-net in Zuid-Holland”. Dit plan wordt u aangeboden namens TZH
en ENECO NetBeheer gezamenlijk.

§ Het voorliggende capaciteitsplan van ENECO NetBeheer betreft hoofd-
zakelijk de tussenspannings- en overige netten van ENECO NetBeheer
zoals die worden gevoed uit het 150 kV-net van Zuid-Holland. Moge-
lijke consequenties uit het capaciteitsplan van het 150 kV-net zijn
in dit plan opgenomen.

ENECO NetBeheer heeft het capaciteitsplan opgesteld in overleg met de
collega-netbeheerders voorzover van belang.

1.2 Algemene Beschouwingen

In het Besluit Regeling capaciteitsplannen wordt geëist dat bij de
plannen wordt uitgegaan van een 3-tal scenario’s. In overleg met de
overige netbeheerders is gekozen voor de volgende scenario’s:
§ Importscenario
§ Basisscenario
§ Exportscenario
Omdat deze scenario’s voornamelijk betrekking hebben op de hoeveelheid
opgesteld vermogen met grote productie-eenheden hebben deze scenario’s
voornamelijk invloed op het landelijk koppelnet van TenneT en het 150
kV-net in Zuid-Holland. In het “Capaciteitsplan 2000 van het 150 kV-
net in Zuid-Holland” wordt daarom ook met deze scenario’s rekening ge-
houden.
In het voorliggende plan, dat voornamelijk toeziet op de ondergelegen
netten van ENECO NetBeheer, zijn deze scenario’s verder niet uitge-
werkt, omdat de gevolgen van de verschillende scenario’s in deze net-
ten veel minder invloed hebben. Voor dit plan is daarom uitsluitend
uitgegaan van het basisscenario.

Door de invoering van de Elektriciteitswet 1998 is een splitsing ont-
staan tussen productie, transport en levering van elektriciteit. Dit
heeft tot gevolg gehad, dat waar voorheen sprake was van samenwerking
tussen productie- en transportbedrijven om gezamenlijk tot de meest
optimale situatie te komen, dit nu niet meer het geval is. Zeker als
het zogenaamde Protocol in 2001 niet meer van kracht is zullen elek-
triciteitsproductiebedrijven zelfstandig beslissingen nemen ten aan-
zien van het niveau van productie. Nagegaan is op welke punten in de
netten van ENECO NetBeheer dit tot problemen kan leiden. Vooralsnog
wordt dit slechts op een enkel ondergeschikt punt verwacht. In de vol-
gende hoofdstukken wordt hier verder op ingegaan. Voor het merendeel
bestaat de aanwezige elektriciteitsproductie in de netten van ENECO
NetBeheer uit decentrale productie-eenheden, die gekoppeld zijn aan
andere productie-processen ofwel warmte-kracht-eenheden. Vooralsnog
wordt voorzien dat de inzet van deze eenheden onveranderd zal blijven
door de noodzaak van het leveren van warmte door dezelfde eenheden.
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Deze verwachting is ondermeer gebaseerd op de gegevens uit de progno-
ses van grote afnemers.

Voor het opstellen van dit capaciteitsplan zijn de nodige onderzoeken
gedaan en berekeningen gemaakt. Dit is niet voor het eerst cq speci-
fiek gebeurd door de eis tot het aanleveren van dit capaciteitsplan.
Reeds vele jaren worden overeenkomstige werkzaamheden uitgevoerd voor
interne doeleinden zoals meerjarenprognoses en voor budgetteringsdoel-
einden. Conform eisen uit Elektriciteitswet en Besluit worden nu extra
eisen gesteld aan formaat en aantal te presenteren gegevens, waar
voorheen gegevens uitsluitend intern werden gebruikt. Het feit dat nu
ook extern gegevens moeten worden aangeleverd stelt eisen aan geheim-
houding / anonimiteit. ENECO NetBeheer zal daarom noodzakelijkerwijs
een aantal gegevens cq situaties moeten anonimiseren om te voorkomen
dat marktgevoelige informatie algemeen beschikbaar komt. Zie hiervoor
verder paragraaf 1.3

Bijzonder punt van aandacht vormen de prognoses van grote afnemers.
Conform artikel 4.1 van de NetCode dienen afnemers met een gecontrac-
teerd vermogen van meer dan 2 MW en afnemers met productie-eenheden
elke 2 jaar aan de vigerende netbeheerder een prognose van het gedrag
van de aansluiting(en) te geven voor de komende 7 jaar.
In samenwerking met de andere netbeheerders in Nederland is hiertoe in
het voorjaar van 2000 een set formulieren ontwikkeld. ENECO NetBeheer
heeft van deze formulieren aangepaste versies verstuurd aan een groot
gedeelte van de aangeslotenen met een gecontracteerd vermogen van meer
dan 2 MW. Geen formulieren zijn verstuurd naar 17 afnemers met een ge-
contracteerd vermogen van minder dan 3 MW in stedelijke agglomeraties.
Per saldo zijn op 29 maart 2000 in totaal 153 formulieren voor evenzo-
veel aansluitingen naar 99 afnemers gestuurd. Voor de begeleidende
brief en een exemplaar van elk formulier: zie bijlage 13. Nadat op 12
mei 2000 slechts 58 % van de formulieren was terugontvangen, is nog
diezelfde dag een herinnering gestuurd naar de afnemers die nog niets
van zich hadden laten horen. Uiteindelijk zijn ultimo oktober 114 (=
75 %) formulieren (of varianten) terugontvangen.
Over de kwaliteit van de terugontvangen formulieren valt het volgende
op te merken.

Uit de ingevulde informatie blijkt dat afnemers nauwelijks tot niet in
staat zijn een deugdelijke prognose voor een dergelijke periode op te
stellen. Dit wordt ondermeer veroorzaakt doordat de zichtperiode rela-
tief lang is (+ 8 jaar) en dat besluiten voor (uitbreidings-
)investeringen voor deze periode (nog) niet genomen cq deze besluiten
sterk afhankelijk zijn van verwachtingen in de betreffende branche
(vraag naar producten). Wijzigingen in afname en/of productie zijn in
dit verband slechts een gevolg van de productieplanningen van de grote
afnemers. Afnemers zullen bovendien niet snel naar de netbeheerder
communiceren dat zij b.v. een sluiting voorzien. Op vele formulieren
wordt dus geen wijziging van afname of productie vermeld. ENECO NetBe-
heer is daarom in een groot aantal situaties uitgegaan van eigen in-
schatting.

Een ander aspect is dat hoe dan ook slechts bestaande afnemers bena-
derd kunnen worden met een vraag om een 7-jaarsprognose. Informatie
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van nieuwe afnemers kan slechts verzameld worden door eigen nieuwsga-
ring en uit informatie van bijv. provincie en gemeenten.

Om overigens het proces van informatie-uitwisseling met de grote afne-
mers beter op gang te brengen en om de diepe net-investeringen beter
te kunnen plannen, wordt bij een aanvraag voor een nieuwe aansluiting
door ENECO NetBeheer tevens een 7-jaarsprognose gevraagd bij aanslui-
tingen met een capaciteit van meer dan 480 kVA    (= aansluitingen op
MS-netten en hogere netten).

Bij het plannen van uitbreidingsinvesteringen zoals voortkomen uit de
meerjarenprognoses (en dit capaciteitsplan) moet bedacht worden dat de
realisatietermijn van dergelijke projecten zo'n 2 tot 3 jaar bedragen.
Met name bij grotere stations, maar ook bij kabeltracés, vormen de
vergunningsprocedures een steeds groter wordend obstakel, waarbij de
factor tijd moeilijk te beïnvloeden is. In voorkomend geval zullen
hierdoor procedures eerder moeten opstarten waardoor kosten verhoogd
worden.

1.3 Vertrouwelijkheid
De impact van het product elektriciteit is voor de afnemers van ENECO
NetBeheer heel divers. Bij vrijwel alle afnemers is er echter een di-
recte relatie tussen de hoeveelheid te verbruiken elektriciteit en het
productieproces van de afnemer. Inzicht in prognoses van de hoeveel-
heid te verbruiken elektriciteit geeft dus inzicht in de
(groei)plannen van de afnemers. Voor zover de afnemers al bereid en in
staat zijn een prognose voor de komende 7 jaar af te geven (zie boven)
heeft ENECO NetBeheer de zorg vertrouwelijk om te gaan met de ontvan-
gen gegevens.
Directe gegevens van afnemers, dan wel hiervan afgeleide gegevens,
staan op vele plaatsen in het capaciteitsplan van ENECO NetBeheer.

In lid 2 van artikel 3 van het Besluit Regeling capaciteitsplannen is
vermeld dat informatie die op individuele afnemers is te herleiden als
vertrouwelijk kan worden aangemerkt en dat toezending van deze infor-
matie tot de directeur van DTe kan worden beperkt.
In aansluiting hierop doet ENECO NetBeheer een beroep op deze vertrou-
welijkheidbepaling uit het besluit en heeft dit als volgt uitgewerkt.
a. Het volledige capaciteitsplan, versie 0.8 - 28 november 2000, met

daarin integraal opgenomen alle vertrouwelijke gegevens van afne-
mers, wordt alleen verspreid voor intern gebruik. Daarnaast is
deze versie, conform samenwerkingsafspraken verstuurd aan de lan-
delijke netbeheerder en aan netbeheerders met aansluitingen aan
de netten van ENECO NetBeheer, met de restrictie dat deze versie
van het capaciteitsplan in zijn geheel als vertrouwelijk wordt
aangemerkt en ENECO NetBeheer er dus van uit gaat dat dit plan
niet openbaar wordt gemaakt.

b. Door uit de volledige versie 0.8 de vertrouwelijke gegevens van
de afnemers te verwijderen, is de voorliggende versie 1.0 -
18 januari 2001 van het capaciteitsplan ontstaan. In deze defini-
tieve, voor openbaarmaking geschikte, versie komen dus op diverse
plaatsen witte bladzijden en/of gedeeltelijk lege tabellen voor.
De vertrouwelijke gegevens van afnemers, die op deze plaatsen
stonden, zijn ondergebracht in een afzonderlijke, vertrouwelijke
bijlage.
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Deze bijlage is, met een beroep op de vertrouwelijkheidbepaling
van lid 2 van artikel 3 van het Besluit Regeling capaciteitsplan-
nen, uitsluitend aan de directeur van DTe toegezonden.
De bladzijdennummering van versie 1.0 is gelijk aan die van ver-
sie 0.8 zodat de koppeling tussen beide versies behouden blijft.
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2. UITGANGSPUNTEN

2.1. Inleiding
Voor de opstelling van een 7-jarenplan is het van groot belang dat er
overeenstemming is over de uitgangspunten die gehanteerd moeten wor-
den.  Hierbij kan onderscheid gemaakt worden naar een aantal niveaus
waarop regels gesteld worden:
a) Elektriciteitswet 1998.
b) Voorschriften van de DTe cq Minister van Economische Zaken.
c) NEN-, EN- en IEC-normen.
d) Uitgangspunten van ENECO NetBeheer.

2.2. Elektriciteitswet 1998
Hoofdstuk 3 van de Elektriciteitswet gaat in op het transport van
elektriciteit. Dit omvat ook het transport op middenspanning- en laag-
spanningsniveau hetgeen ook wel distributie genoemd wordt.

De E-wet schrijft allereerst voor dat er voor ieder (deel van een)
elektriciteitsnet een netbeheerder moet zijn (art. 10, lid 3). Daarna
volgen artikelen over de onafhankelijkheid van de netbeheerders.

Bij de taken van de netbeheerder wordt omschreven dat die het net moet
aanleggen en beheren en aansluitingen op het net beschikbaar moet
stellen (art 16 e.v.).
Hierin is een van de belangrijke aspecten artikel lid d. De netbeheer-
der dient voldoende reservecapaciteit voor het transport van elektri-
citeit aan te houden.

Over de aanleg, herstel, uitbreiding en vernieuwing van netten gaat de
wet in art. 20 – 22.

Artikel 20 geeft aan dat het net als openbaar net van algemeen nut
wordt gezien en regelt de aanbesteding van werken.

Artikel 21 luidt:
1. De netbeheerder verschaft de directeur van de dienst (DTe) eenmaal

in elke twee jaar zo nauwkeurig mogelijk ramingen van de totale be-
hoefte aan capaciteit voor het transport van elektriciteit over de
door hem beheerde netten in het eerste tot zevende jaar na het jaar,
waarin de ramingen worden vastgesteld. Hij vermeldt daarbij de ge-
maakte vooronderstellingen en brengt de van belang zijnde onder-
scheidingen aan.

2. Tevens geeft de netbeheerder op basis van de ramingen aan op welke
wijze hij in de eerste tot en met het zevende jaar na het jaar,
waarin de ramingen worden vastgesteld, zal voorzien in de totale be-
hoefte aan capaciteit voor het transport van elektriciteit over de
door hem beheerde netten.

3. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld ten aanzien
van de inhoud van de ingevolge het eerste en tweede lid te verschaf-
fen gegevens.
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Artikel 31 gaat over het gedrag van netbeheerders en aangeslotenen
naar elkaar toe. Een deel daarvan luidt:
“ De gezamenlijke netbeheerders zenden aan de directeur van de dienst
(DTe) een voorstel voor de voorwaarden met betrekking tot:

a: de wijze waarop netbeheerders en afnemers alsmede netbeheer-
ders zich jegens elkaar gedragen ten aanzien van het in werking
hebben van de netten,  het voorzien van een aansluiting op het
net en het uitvoeren van transport van elektriciteit over het
net,
b: de wijze waarop netbeheerders en afnemers alsmede netbeheer-
ders zich jegens elkaar gedragen ten aanzien van het meten van
gegevens betreffende het transport van elektriciteit en de uit-
wisseling van meetgegevens,
c: de wijze waarop de netbeheerder van het landelijke hoogspan-
ningsnet enerzijds en afnemers en de overige netbeheerders ander-
zijds zich jegens elkaar gedragen ten aanzien van systeemdien-
sten.”

De wet schrijft dus in artikel 21 voor dat er 7-jarenplannen moeten
komen, dat de netbeheerder de uitgangspunten moet specificeren en dat
er ministeriële regelingen zijn die regels stellen.

Artikel 31 geeft de basis voor de Codes die zijn vastgesteld.

2.3. Voorschriften van de DTe/Minister van Economische Zaken
Op basis van artikel 21 van de Elektriciteitswet heeft de Minister van
Economische Zaken het  besluit  “Regeling capaciteitsplannen Elektri-
citeitswet 1998” vastgesteld en op 14 juli 2000 in de Staatscourant
gepubliceerd.

Dit besluit geeft in:
• Artikel 1.  De definities.
• Artikel 2.  De planperiode
• Artikel 3.  De eisen ten aanzien van  de informatie met verwijzing

naar de  artikelen en de wijze waarop vertrouwelijke informatie aan-
gedragen moet worden.

• Artikel 4.  De vereiste informatie.
a) Een geografisch overzicht  van het primaire net.
b) Een overzicht van de transportcapaciteit van elk van de verbin-

dingen met de netten van andere netbeheerders en met buitenlandse
netten.

c) Een overzicht van de wijzigingen van het net die tot stand zijn
gekomen in de afgelopen 3 kalenderjaren voorafgaande aan de plan-
periode, alsmede van de wijzigingen die in uitvoering zijn met
verwachte moment van realisatie.

d) Voor elk jaar een van de planperiode en voor elk knooppunt van
het primaire net een prognose van belasting en invoeding met een
realistisch minimum en maximum. Model 1.

e) Voor elk jaar en voor elke verbinding van zijn  primaire net met
andere netbeheerders  en met buitenlandse netten de uitwisseling
in MW met een realistisch minimum en maximum.

• Artikel 5.  De bron van de prognosegegevens.
• Artikel 6.  De vereiste toelichting bij de informatie onderdelen d)

en e) in artikel 4.
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• Artikel 7.  De visie en vooronderstellingen voor de transportscena-
rio’s.

• Artikel 8.  Eis tot afstemming transportscenario’s met andere netbe-
heerders.

• Artikel 9.  Analyse van het primaire net aan de hand van ontwerpcri-
teria en kwaliteitscriteria waarbij de knelpunten worden weergeven
volgens de modellen 2 t/m 7.

• Artikel 10. De netwijzigingen.
- De omschrijving van de oplossing van de knelpunten in het primai-

re net,  met het jaar van starten  en de duur voor respectieve-
lijk uitbreidingen en vervangingen.

- Voor de eerste twee planjaren de uitbreidingen of vervangingen
in het secundaire net. (23 kV en lager en knooppunten < 10 MW) .

- De wijzigingen van andere netbeheerders met invloed op het eigen
primaire net.

- Toepassing van de modellen 8 t/m 10.
- Omschrijving van oplossing van knelpunten die als gevolg van ne-

twijzigingen ontstaan.
- Omschrijving van oplossingen van knelpunten door operationele

maatregelen.
• Artikel 11. Slotbepaling.

Datum ingang regeling. Publicatie in Staatscourant plus twee dagen
• Artikel 12. Naamgeving regeling en aankondiging tot publicatie.
Verder behoort tot de regeling een toelichting.

In artikel 31 van de E-Wet is geregeld dat technische voorwaarden van
toepassing zijn.
De Meetcode: Hierin zijn geen eisen opgenomen t.a.v. dit plan.

De Systeemcode bestaat, naast definities en overgangsbepalingen, uit
twee grote hoofdstukken: systeemdiensten en programma verantwoorde-
lijkheid.
Het deel Systeemdiensten begint met de opdracht aan de landelijke net-
beheerder om te bevorderen dat een storing in het net zich niet uit-
breidt tot een grote storing. Vervolgens komen er een aantal artikelen
waaraan opwekeenheden moeten voldoen.
Bij het handhaven van de energiebalans wordt aangegeven dat alle net-
beheerders over afschakelplannen en herstelplannen moeten beschikken
en dat de landelijke netbeheerder de uitvoering ervan coördineert.
Het deel Programmaverantwoordelijkheid regelt wie er programma verant-
woordelijke kunnen zijn, hoe die zich te gedragen hebben, wie maatre-
gelen moet uitvoeren om onbalans te beperken en hoe de verrekening
plaatsvindt. Het gaat hier met name om korte termijn onbalans.

Uit de Systeemcode komen voor ENECO NetBeheer dus feitelijk geen con-
crete eisen die voor het 7-jarenplan van belang zijn.

De Netcode bestaat, naast algemene bepalingen en bijzondere bepalin-
gen, uit 4 hoofdstukken:
• Voorwaarden met betrekking tot de aansluiting.
De Voorwaarden met betrekking tot de aansluiting geven allereerst aan
op welk spanningsniveau aansluitingen gerealiseerd moeten worden. Ze
beschrijven verder aan de aansluiting en de installatie van de aange-
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slotene te stellen eisen. Hierbij wordt verwezen naar diverse NEN-
normen.
• De Transportdienst.
De Transportdienst beschrijft de kwaliteit van het transportnet. Die
moet voldoen aan de norm NEN-EN 50160.
• Voorwaarden met betrekking tot de planning
De Voorwaarden met betrekking tot de planning geven aan hoe de lange
termijnplanning (7 jarenplan) en de middellange termijnplanning (jaar-
plan) geregeld zijn.
• Voorwaarden met betrekking tot de bedrijfsvoering.
De Voorwaarden met betrekking tot de bedrijfsvoering regelen in feite
de korte termijn planning (dagelijks).

De voorwaarden voor de lange termijnplanning geven allereerst aan dat
aangeslotenen groter dan 2 MW en netbeheerders ieder jaar voor 7 vol-
gende jaren een schatting van de belasting resp. opwekking moeten ge-
ven.

Vervolgens komen regels voor het netontwerp aan de orde. Deze zijn van
belang voor het capaciteitsplan.
Voor het landelijk transportnet (art. 4.1.4.5) staat in de Netcode:
“Het netontwerp van het 380/220 kV-net inclusief de hiermee verbonden
transformatoren naar de 150/110 kV-netten wordt getoetst aan de hand
van de volgende criteria:
a. Bij een volledig in bedrijf zijnd net moeten de door de aangeslote-

nen gewenste leveringen respectievelijk afnamen kunnen worden gerea-
liseerd onder handhaving van de enkelvoudige storingsreserve;

b. Bij het voor onderhoud niet beschikbaar zijn van een willekeurig
circuit, dan wel een willekeurige transformator, dan wel een wille-
keurige productie-eenheid, dan wel een grote verbruiker, moeten de
door de aangeslotene gewenste leveringen dan wel afnamen kunnen wor-
den gerealiseerd onder handhaving van de enkelvoudige storingsreser-
ve. Hierbij hoeft alleen rekening te worden gehouden met de als ge-
volg van de leveringen dan wel afnamen optredende belastingen tij-
dens de onderhoudsperiode;

c. Bij de hoogste belasting en bij het uit bedrijf zijn van een wille-
keurig circuit dan wel een willekeurige transformator, dan wel twee
willekeurige productie-eenheden, dan wel een grote verbruiker, moet
door een aangepaste productieverdeling of door andere (vooraf over-
eengekomen) maatregelen de enkelvoudige storingsreserve kunnen wor-
den gewaarborgd.”

Het bovenvermelde netvlak behoort volledig tot het beheersgebied van
TenneT en TZH, zij zijn  verantwoordelijk voor het voldoen aan deze
voorwaarden. ENECO NetBeheer en TZH hebben de plannen van TZH hierom-
trent  besproken.

Voor de hoogspanningsnetten geldt (in art. 4.1.4.6 en 4.1.4.7):

“Het netontwerp van hoogspanningsnetten met een spanningsniveau van
110 kV en 150 kV wordt getoetst aan de hand van de volgende criteria:
a. Bij een volledig in bedrijf zijnd net moeten de door de aangeslote-

nen gewenste leveringen dan wel afnamen kunnen worden gerealiseerd
onder handhaving van de enkelvoudige storingsreserve. Bij een enkel-



Capaciteitsplan 2000 ENECO NetBeheer 11 van 138 versie 1.0 - 18 januari 2001

voudige storing is een onderbreking van maximaal 10 minuten met een
maximale belasting van 100 MW toelaatbaar;

b. Bij het voor onderhoud niet beschikbaar zijn van een willekeurig
circuit, dan wel een willekeurige transformator, dan wel een wille-
keurige productie-eenheid kunnen de door de aangeslotene gewenste
leveringen dan wel afnamen kunnen worden gerealiseerd onder handha-
ving van de enkelvoudige storingsreserve. Hierbij hoeft alleen reke-
ning te worden gehouden met de als gevolg van de leveringen dan wel
afnamen optredende belastingen tijdens de onderhoudsperiode. Afwij-
king hiervan is toelaatbaar indien de onderbrekingsduur beperkt
blijft tot 6 uur en 100 MW.
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Het netontwerp van zowel het 380/220-net als van de 110/150 kV-netten
wordt bovendien getoetst aan de hand van het volgende criterium:
“Bij alle belastingstoestanden en bij een volledig in bedrijf zijnd
net kan, na uitval van een willekeurige productie-eenheid, de dan be-
nodigde bedrijfsreserve volledig worden ingezet onder handhaving van
de enkelvoudige storingsreserve.”

Voor de netten van lagere spanning geldt (art. 4.1.4.8):
“Het netontwerp van netten met een spanningsniveau van 50 kV en lager
wordt getoetst aan de criteria voor de kwaliteit van de netspanning,
zoals gedefinieerd in       NEN-EN 50160”

Tenslotte volgen nog twee algemene artikelen (4.1.4.9 en 4.1.4.10):
“Bij het voorbereiden en realiseren van investeringen informeren net-
beheerders elkaar
 en werken zij samen, teneinde de netten doelmatig en betrouwbaar met
elkaar te
 verbinden.

 Netbeheerders van netten van 110 kV en hoger informeren de netbeheer-
der van het
 landelijke hoogspanningsnet omtrent de inhoud van hun tweejaarlijkse
 capaciteitsplannen.”

Voor de middellange termijnplanning gaat de Netcode in op de plicht
van aangeslotenen groter dan 60 MW om een bijdrage te leveren aan het
oplossen van transportbeperkingen en op de plicht van netbeheerders en
producenten om te overleggen over revisieperioden.

Van de Voorwaarden met betrekking tot de bedrijfsvoering moet artikel
5.5.2.1 nog genoemd worden:
De netbeheerders hanteren enkelvoudige storingsreserve voor alle be-
trokken bedrijfsmiddelen met uitzondering van uitlopers, transformato-
ren en railsystemen in regionale netten”

De regels van de Netcode geven dus aan dat normaal de reeds lang ge-
hanteerde n-1 filosofie gehanteerd moet worden. Aanvullende eisen gel-
den alleen voor het landelijke koppelnet en HS-netten.

Bij ENECO NetBeheer zijn in het 150 kV en in een groot aantal hoofd-
verdeelstations de aanvullende regels van toepassing. Immers bij on-
derhoud van een 150/TS kV trafo (behorend bij het 150 kV-net) moet aan
de regel voldaan worden dat niet meer dan 100 MW gedurende 6 uur uit-
valt bij een storing. Dit is aanvullend op het tot nu toe gehanteerde
n-1 principe, dat alleen aangeeft dat een 150 kV verbinding of 150/TS
kV trafo uit bedrijf moet kunnen zonder dat de rest van het net over-
belast wordt of klanten afgeschakeld worden.

2.4. NEN/EN en IEC normen.
De Netcode noemt bij de aansluitdienst een groot aantal normen voor de
veiligheid van installaties aangesloten op het net, waaronder de NEN
1010 en de NEN 1041. Aangezien deze vrijwel geen invloed hebben op het
netontwerp en voornamelijk de installaties betreffen worden deze nor-
men als niet van invloed op het netontwerp beschouwd.
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De belangrijkste norm die wel invloed heeft op het netontwerp is de
NEN/EN 50160 “Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnet-
ten”.

Voor zowel LS als MS geeft deze norm een beschrijving van de span-
ningskwaliteit en normen voor normale bedrijfssituaties. De normen
voor nominale spanning en frequentie, voor gemiddelde spanning en fre-
quentie en voor de langzame spanning- en frequentievariaties zijn con-
creet.
De normen voor snelle spanningsvariaties, dips en spanningsonderbre-
kingen zijn minder concreet. Onderbrekingen korter dan 1 seconde mogen
jaarlijks enkele tientallen tot honderden keren voorkomen. Onvoorziene
onderbrekingen langer dan 3 minuten mogen 10 tot 50 keer voorkomen.

Op zich zijn de criteria voor spanningsonderbreking vrij vaag. Toch
zijn zij toepasbaar voor het netontwerp.

Uit het gegeven dat korte en langere spanningsonderbrekingen regelma-
tig toelaatbaar worden geacht, volgt dat het toelaatbaar is bij in-
grijpen van de beveiliging,  klanten met een korte onderbreking om te
schakelen. Het uitgangspunt is dan dat de gestoorde component uitge-
schakeld wordt door de beveiliging  en dat direct daarna automatisch
via een andere component de getroffen verbruikers weer worden inge-
schakeld. De normale bedrijfssituatie in een aantal ENECO NetBeheer
transformatorstations  met één transformator in bedrijf en een andere
spanningsloos of op een andere sectie stand-by is dus acceptabel.

De grenzen ten aanzien van langdurige onvoorziene onderbrekingen zijn
dermate ruim dat als deze zo frequent zouden voorkomen, dit in Neder-
land absoluut niet geaccepteerd zou worden door de klanten. Zoals het
in de NEN/EN 50160 staat lijkt het toelaatbaar om regelmatig wat lan-
ger durende onderbrekingen te hebben. Het suggereert wel de mogelijk-
heid om complexere omschakelingen bij het ontstaan van een N-1 situa-
tie via het BVC te doen, dat duurt enkele minuten. Nog verder gaat de
mogelijkheid om complexe omschakelingen handmatig in de stations uit
voeren. De duur is dan al snel één à twee uur.

De eerste mogelijkheid, via het BVC schakelen van complexere situa-
ties, vindt reeds plaats in de 150 kV en 50  kV transformatorstations.
Ook voor de overige netten lijkt dit op termijn een mogelijkheid. Op
termijn, want het vereist een communicatie-infrastructuur die nu in de
ENECO netten nog niet overal aanwezig is. Maar het zou wellicht in be-
paalde gevallen goedkoper kunnen zijn om in communicatiemiddelen en
afstandsbesturing te investeren dan in kabels en transformatoren.
De tweede mogelijkheid is minder wenselijk voor de transportfunctie.
Als er een storing in een transportmiddel is, zijn grote groepen klan-
ten spanningsloos. Het kan niet de bedoeling zijn om dat als min of
meer normale situatie gedurende uren bij storingen te zien. Omschake-
ling moet zo snel mogelijk en bij voorkeur bij inschakeling van de
normale storingsreserve automatisch gaan.

Voorshands wordt dan ook uitgegaan van omschakeling automatisch of via
het BVC bij storingen.
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2.5. Uitgangspunten van ENECO NetBeheer
Als netbeheerder is ENECO NetBeheer gehouden aan de eisen van de wet
en van de DTe, dus alles wat hiervoor beschreven is.

Gezien de omvang van de x-factor hanteert ENECO NetBeheer als één van
de belangrijke uitgangspunten het beperken van de eigen investeringen.
Gezien de grote invloed van afschrijvingskosten is het verlagen van de
investeringen een belangrijke mogelijkheid om de kosten te verlagen en
zo de kosten en opbrengsten in evenwicht te houden.

Het investeringsniveau wordt beïnvloed door de mate waarin:
- kosten toe te rekenen zijn aan de directe aansluitkosten ten behoeve

van aangeslotenen;
- investeringen uitgesteld kunnen worden.

Aan de mate waarin kosten toe te rekenen zijn aan de aansluiting zijn
grenzen gesteld door de DTe. Die schrijft duidelijk voor welke kosten
voor een aansluiting als aansluittarief in rekening gebracht mogen
worden:
- de kosten voor het onderbreken van het net ten behoeve van de aan-

sluiting
- de kosten van de kabel tussen het net en de installatie van de klant
- de scheidings- en beveiligingsmogelijkheid naar de klanteninstalla-

tie

De zogenaamde diepe netkosten mogen niet bij aangeslotene in rekening
gebracht worden via het aansluittarief en vormen een investering voor
de netbeheerder.

De mate waarin met name uitbreidingsinvesteringen uitgesteld kunnen
worden, wordt begrensd door de eisen die de Netcode stelt. Immers, die
stelt voor verschillende situaties een storingsreserve vast.

Voorts gelden de volgende uitgangspunten voor de ontwikkeling van het
net (inclusief hoofdverdeelstations en transformatorstations):

- voldoende reservecapaciteit voor het transport van elektriciteit aan
houden door de ontwikkeling van het net voor de komende 7 jaar (t/m
2007) en de verwachte belastingsontwikkeling te prognosticeren en
met jaarlijkse regelmaat de belastingontwikkeling te volgen (E-wet)

- rekening houden met nog enkelvoudige storingsreserve in het net bij
onderhoud van één transformator in een hoofdverdeelstation (Netcode)

- voor overige componenten enkelvoudige storingsreserve (Netcode)
- omschakeling bij storingen in het 25 kV-net automatisch of via het

BVC (NEN 50160)
- investeringsniveau beïnvloeden
- standaardoplossingen kiezen
- uitnutten van reserve in componenten
- efficiënt combineren van projecten voor capaciteitsuitbreiding en

vervanging
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3. GEGEVENS VAN HET HUIDIGE NET ALSMEDE DE NETWIJZIGINGEN DIE
MOMENTEEL IN UITVOERING ZIJN.

3.1. Inleiding.
Het huidige primaire net van ENECO NetBeheer omvat:
- 150 kV netten in het industriegebied van Rotterdam, op het eiland

van Dordrecht en het gebied tussen Lek en Merwede.
- 50 kV netten in het gebied Hollandse eilanden, eiland van IJsselmon-

de, eiland van Dordrecht, Capelle a.d. IJssel en het gebied tussen
Lek en Merwedestreek.

- 25 kV netten  in het gebied Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Voor-
ne-Putten en Den Haag, Rijswijk.

Daarnaast zijn er enkele knooppunten in het secundaire net met een be-
lasting groter dan 10 MW.

3.2. Geografische weergave primaire net.
Het primaire net is geografisch weergegeven in de kaarten 1 t/m 18 in
bijlage 1. Hierin is per tekening opgenomen het primaire net dat tot
een hoofdverdeelstation (TS of MS stations gevoed door de  transforma-
tiestap HS/TS of HS/MS), de maximale transport- en transformatorvermo-
gens van verbindingen en transformatoren. Eveneens zijn  de koppelin-
gen naar netten van de andere hoofdverdeelstations en naar andere net-
beheerders weergegeven met de maximale transportcapaciteitvermogens.

3.3. Koppelingen met andere netbeheerders.
Koppelingen met andere netbeheerders omvatten:

150 kV verbindingen met TZH

Aankoppelingspunt Verbinding Transportcapaciteit
In MVA

150 kV Waalhaven (TZH) Waalhaven- Botlek wit 200
150 kV Waalhaven (TZH) Waalhaven- Oudeland zwart 270
150 kV Waalhaven (TZH) Waalhaven- Vondelingenweg wit 170
150 kV Maasvlakte (ENECO) Maasvlakte-Europoort wit 300
150 kV Maasvlakte (ENECO) Maasvlakte-Europoort zwart 300
150 kV Merwedehaven (TZH) Dordrecht-Zuid 1 150
150 kV Merwedehaven (TZH) Dordrecht-Zuid 2 150
150 kV Alblasserdam (TZH) Alblasserdam-Arkel wit 260
150 kV Alblasserdam (TZH) Alblasserdam-Arkel zwart 260
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150 kV/TS transformatoren van TZH

Aankoppelingspunt TS Spanning in kV Transformatorcapaciteit
     in MVA

Tr 1 Tr2 Tr3 Tr4
Alblasserdam 50 100 100
Den Haag (HVS Centrale) 25 105 105
Dordrecht Merwedehaven 50 120 120
Dordrecht Noordendijk 50/13 60 70
Krimpen 50 71 75 70
Ommoord 25 115 105 115
Rijswijk(HVS Zuid) 25 84 80 84 84
Rotterdam Centrum 23 130 130
Rotterdam Marconistraat 25/23 105 105 105 105
( Benjamin Franklinstraat)
Rotterdam Waalhaven 25 80 80 80
Voorburg (HVS Oost) 25 84 84 84 84

25 kV verbindingen met ONS NetBeheer - Schiedam
Aankoppelingspunt Verbinding Transportcapaciteit

in MVA
Benjamin Franklinstraat (ENECO) B.Franklinstraat-Schiedam Oost 1

13
Benjamin Franklinstraat (ENECO) B.Franklinstraat-Schiedam Oost 2

13
Benjamin Franklinstraat (ENECO) B.Franklinstraat-Schiedam Oost 3

13
Benjamin Franklinstraat (ENECO) B.Franklinstraat-Schiedam Oost 4

13
Benjamin Franklinstraat (ENECO) B.Franklinstraat-Schiedam West 1

13
Benjamin Franklinstraat (ENECO) B.Franklinstraat-Schiedam West 2

13
Benjamin Franklinstraat (ENECO) B.Franklinstraat-Schiedam West 3

13
Benjamin Franklinstraat (ENECO) B.Franklinstraat-Schiedam Noord 1

11 (50 %)
Benjamin Franklinstraat (ENECO) B.Franklinstraat-Schiedam Noord 2

11 (50 %)

25 kV verbindingen met Edelnet Delfland - Delft
Aankoppelingspunt Verbinding Transportcapaciteit

in MVA
Ommoord(ENECO) Ommoord-Merenweg 1 18
Ommoord(ENECO) Ommoord-Merenweg 2 18

25 kV verbindingen met Westland
Aankoppelingspunt met Westland Verbinding Transportcapaciteit

 in MVA
HVS Zuid  (ENECO) HVS Zuid-Westland 1 14
HVS Zuid (ENECO) HVS Zuid-Westland 2 14

10 kV verbindingen met Westland
Aankoppelingspunt met Westland Verbinding Transportcapaciteit

In MVA
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MSS 1 Rozenlaan MSS 1 Rozenlaan-Transformator 1 13
MSS 1 Rozenlaan MSS 2 Rozenlaan-Transformator 2 13
MSS 2 Westlandseweg MSS 2 Westlandseweg-Transformator 13
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3.4. Wijzigingen sinds 1998.

Sinds 1998 hebben zich de volgende wijzigingen voorgedaan in de netten
van ENECO NetBeheer.

150 kV stations.
- In het 150 kV station Theemsweg is de 150 kV installatie in

verband met de kwaliteit vervangen.
- In het station Europoort zijn de 150 kV schakelaars in verband

met de kwaliteit vervangen.
- In het station Europoort is een 150 kV aansluiting voor de 25

kV voeding van de havenspoorlijn gerealiseerd.
- Nieuwe station Geervliet.

Hoofdverdeelstations.
- In Den Haag is van het hoofdverdeelstation Centrale de voeding

gewijzigd doordat TZH een nieuw 150 kV-station en transforma-
toren 150/25 kV geplaatst heeft die direct invoeden op het 25
kV hoofdverdeelstation.

- De voeding van het 23- en 25 kV hoofdverdeelstation Benjamin
Franklinstraat is verzwaard doordat TZH vier zwaardere trans-
formatoren geplaatst heeft.

- In Dordrecht-Zuid is een 150/50 kV transformator geplaatst
waardoor de voeding van het station Sterrenburg verzwaard is
en dit station nu een volwaardig hoofdverdeelstation is.

- Het hoofdverdeelstation Theemsweg is verzwaard door een derde
transformator en een nieuwe 25 kV sectie bij te plaatsen.

- Op Voorne-Putten is bij het nieuwe 150 kV station Geervliet
een nieuw 25 kV hoofdverdeelstation Geervliet gerealiseerd met
twee transformatoren   150/25 kV.

- In het industriegebied is de sterpuntsaarding van het 25 kV
net afgerond. Aardfouten worden direct afgeschakeld. Hiermede
neemt het aantal diepe spanningsdips en het risico voor uitval
door “cross country” fouten af.

Transformatorstations 50/13 en 25/10 en 25/23 kV.
- Station Spaansepolder werd in Benjamin Franklinstraat overge-

zet van de    23 kV naar de 25 kV sectie in verband de beno-
digde transport- en transformatorcapaciteit door groei van de
belasting.

- In diverse stations in Rotterdam en Den Haag werd de afstands-
bediening vervangen of uitgebreid in verband met de informa-
tiebehoefte.

- In het station Zamenhofstraat werd een 25/10 kV transformator
bijgeplaatst i.v.m. de belastinggroei.

- Bij de 25 kV stations Waalhaven, Zuidwijk, Maasvlakte, Oude-
land, werden 25/23 kV spaartransformatoren in bedrijf genomen
i.v.m. belastingtoename.

- In de 25 kV stations Hoofdweg en Europoort werden de spaar-
transformatoren door kortsluitvaste spaartransformatoren ver-
vangen.

- In het 50/13 kV station Swinhaven werd de 13 kV met een sectie
uitgebreid, waartoe ook een 50 kV uitbreiding diende plaats te
vinden.
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- In de 50/13 kV stations Capelle, Walburg, Arkel werden 13 kV-
velden ingericht ten behoeve van de uitbreiding  van de 13 kV-
distributie in verband met belastingtoename.

- In Den Haag werd de 25 kV installatie van Televisiestraat ge-
amoveerd in verband met technische problemen.

- De 10 kV installatie van Hoofdweg werd uitgebreid met een veld
ten behoeve NS-tractie.

- In diverse stations is de energierichting beveiliging vervan-
gen omdat deze niet meer selectief afschakelde.

- In het 50/13 kV station Capelle-Noord  is een 25/13 kV trans-
formator in gebruik genomen in verband met belastingtoename en
ter verhoging van de betrouwbaarheid.

Klantenstations 25 kV.
- Er werden twee nieuwe klanten aangesloten en de aansluiting

bij drie klanten werd uitgebreid.

Verbindingen 150 kV.
- De 150 kV verbinding van Merwedehaven naar Dordrecht Zuid is

overgezet van het 50 kV net naar het 150 kV-net
- Van de circuits Botlek-Europoort is in het circuit wit is de

zinkerkabel onder het Hartelkanaal vervangen i.v.m. de kwali-
teit bij Botlek en van circuit Wit en Zwart de zinkerkabels
bij Europoort i.v.m. de havenspoorlijn.

- Ten gevolge van de aanleg van de Botlekspoortunnel zijn diver-
se kabelaanpassingen uitgevoerd. De capaciteit van de verbin-
dingen is hierdoor niet gewijzigd.

Verbindingen 50 kV
- In verband met de Betuwelijn, de verbreding van de A15 en an-

dere wijzigingen in de infrastructuur zijn delen van kabels
vervangen of verlegd. De transportcapaciteit is hierdoor niet
gewijzigd.

Verbindingen 25 kV
- Vanaf Europoort 25 kV naar De Haak ( Hoek van Holland) is een

extra verbinding gelegd in verband met de belastingstijging.
- In het gebied Europoort is de voeding van twee 25 kV deelnet-

ten verzwaard in verband met de belastingstijging.
- Op Voorne-Putten zijn de 25 kV verbindingen naar de 25/10 kV

stations Heemraadlaan, Wellebrug, Hellevoetsluis overgezet van
Botlek naar het nieuwe 150/50 kV station Geervliet. Hierbij is
ook de capaciteit uitgebreid.

- Vanaf het 25 kV station Benjamin Franklinstraat is een vierde
verbinding naar het transformatorstation Vierhavenstraat ge-
legd in verband met de belastingtoename.

- Tussen de transformatorstations Zamenhofstraat en Alkema-
destraat is een extra kabel in bedrijf genomen in verband met
de belastingtoename.

- Diverse kabels zijn deels verlegd of vervangen op locaties
waar gemeentes of Rijkswaterstaat werkzaamheden uit dienden te
voeren.
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3.5. In uitvoering zijnde wijzigingen.
In uitvoering zijn de volgende wijzigingen.

150 kV stations.
- In de 150 kV stations Botlek, Europoort, Maasvlakte worden de

secundaire installatie en de beveiliging vervangen. Realisatie
gereed eind 2001.

Hoofdverdeelstations.
- In de hoofdverdeelstations Oudeland en Benjamin Franklinstraat

wordt voor RET een 25 kV resp. 23 kV veld ingericht ten behoe-
ve van de Beneluxlijn van de metro. In Oudeland wordt een
spaartransformator 25/23 kV geplaatst om de levering onder 23
kV te kunnen laten plaatsvinden. Gereed 2001.

- In de 25 kV stations van Den Haag worden in 2000 en 2001 de
sterpunten van het 25 kV net geaard, hiertoe zullen diverse
beveiligingen aangepast moeten worden.

- In Rotterdam wordt het 150/23 kV station Zuidwijk gesticht in
verband met de belastinggroei van de Kop van Zuid, de VINEX-
locatie Carnisselande, de bedrijventerreinen langs de A15 en
A29 en de veiling bij Barendrecht. Realisatie 2000-2003.

Transformatorstations 50/13 en 25/10 en 25/23 kV.
- 25/10 kV station Laagveen te Den haag wordt uitgebreid om de

vermogensgroei te kunnen opvangen. Hiertoe wordt een bestaande
10 kV sectie door een nieuwe vervangen. Gereed 2001

- Een nieuw 25/23 kV transformatorstation Spoorlaan gevoed van-
uit het 25 kV Hoofdverdeelstation Oost wordt gerealiseerd. Dit
station voedt rechtstreeks het Forepark en  via een 23 kV ver-
deelstation Ypenburg en het nieuwe station 23/10 kV Leidsche-
veen.  Realisatie 2000-2001.

- In het 10 kV station Gruttostraat wordt een gedeelte van de 10
kV schakelaars vervangen omdat deze niet meer onderhoudbaar
zijn. Gereed 2001.

- In Barendrecht wordt ten behoeve van uitbreiding van het vei-
lingterrein en belastingtoename een nieuw 23 kV verdeelstation
en een nieuw 23/13 kV station Verenambacht gesticht. Dit sta-
tion wordt voorlopig gevoed vanuit het huidige 25 kV station
Zuidwijk. Gereed 2001.

- In 2002 wordt in Carnisselande een 23 kV verdeelstation gerea-
liseerd.

- In 2003 wordt een nieuw 50/13 kV station ter vervanging van
het 50/13 kV station Oranjelaan gerealiseerd.

- In Den Haag wordt de secundaire installatie voor de automati-
sche omschakeling van transformatoren bij storingen vervangen.
2001-2002

- In enkele 50/13 kV stations wordt de verrebediening vervangen.
Uitvoering 2000-2001.

- In het 25/10 kV station Botlek worden de transformatoren ver-
vangen. Gereed 2001.

Klantenstations 25 kV, 23 kV, 13 kV, 10 kV.
-

Verbindingen 150 kV.
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- 

Verbindingen 50 kV
- In verband met uitbreiding van het industrieterrein Dordtse

Kil moet de lijn Dordrecht-Zuid - s’Gravendeel verkabeld wor-
den. Uitvoering 2000-2001.

- Ten behoeve van de Betuwelijn moet een gedeelte van de 50 kV
kabel te Schelluinen vervangen/verlegd worden.

Verbindingen  25 kV
- De verbindingen van het hoofdverdeelstation 150/25 kV Oost

naar het transformatorstation Noordsingel worden in verband
met de slechte conditie (waterbomen) vervangen. Tevens wordt
een extra kabel gelegd in verband met toename van de belasting
van Noordsingel. (Uitvoering 2000-2001)

- In verband met Betuwelijn worden en zijn diverse kabels tijde-
lijk of  definitief omgelegd  nabij de Aveling en Petroleum-
weg. (Uitvoering over meerdere jaren gekoppeld aan de realisa-
tie van de spoortunnel.)
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4. BELASTINGPROGNOSE.

4.1. Inleiding.
De belastingprognose start met de actuele belastinggegevens, waarbij
voor het HS net (150 kV) en het TS net (50 en 25 kV)  alle knooppunten
en voor het MS-net (23, 13, 10 kV) alleen knooppunten met een belas-
ting groter dan 10 MW genomen worden. In de TS en MS netten worden in
de hoofdverdeelstations  of transformatorstations de rails per sectie
of bij dubbelrail per rail soms gescheiden bedreven. In verband met
het N-1 criterium wordt het gehele TS of MS station dan als een geheel
gezien.
Voor de actuele gegevens zijn de volgende bronnen benut.
- District Zuid de gegevens uit het HIS (Historisch Informatie Sys-

teem), 5 minutengemiddelden.
- District Botlek de gegevens uit het DNBS (Draaistroom Net Bewaking

Systeem) 5 minutengemiddelden, en de jaarmaxima van de TS- klanten
(kwartiergemiddelden op basis van 5 minuten gemiddelden)

- District Midden de gegevens uit het DNBS,  5 minutengemiddelden,  en
de jaarmaxima van de klanten (kwartiergemiddelden op basis van 5 mi-
nuten gemiddelden)

- District West de gegevens uit het ATM of Siemenssysteem.
- De jaarmaxima (halfuurswaarden) per week die TZH per HS knooppunt

ter beschikking stelt.

In het DNBS is een enkel knooppunt niet  beschikbaar zodat soms een
aanvullend meetgegeven noodzakelijk is (door opname sleepwijzer of
schrijvende meter). Verder zijn de metingen in het algemeen nettome-
tingen (belasting minus productie) en is voor de brutobelasting van
een knooppunt een analyse noodzakelijk, waarbij voor  opwekking groter
dan 5 MW (per generator) de brutobelasting bepaald wordt. Pas als het
project voor het aanbrengen van de  productie metingen gerealiseerd is
en DNBS gegevens in EMS/HIS opgenomen zijn kan de feitelijke brutobe-
lasting bepaald worden. Voor kleinschalige warmtekracht of voor wind-
energie wordt de opwekking gezien als negatieve belasting.

Voor de nabije toekomst zal een plan ontwikkeld worden voor het syste-
matisch en consequent verzamelen van  meetgegevens uit de verschillen-
de systemen.

De prognose wordt als volgt bepaald:

- Inventarisatie van projecten (woningbouw, kantoren, industrie etc)
met belastingverdeling per jaar door de afdeling Asset Management en
regiobedrijven. Dit geldt ook voor opwekking door productie-eenheden
WKK’s, windenergie, vuilverbranding,  etc.

- Een vast percentage groei van de belasting van 1.5 %.  Voor de groei
op basis van de ontwikkeling van het BNP wordt door TenneT 3 % ge-
hanteerd voor het energieverbruik. Doordat de projecten separaat be-
handeld worden en verder  een toename van energieverbruik niet één
op één  een toename in maximale belasting vertoont (gelijktijdigheid
verdunning aantal bewoners per woning) en op basis van ervaring
wordt 1,5 % als voldoende beschouwd.

- De resultaten van de enquête bij de klanten met een transportcon-
tract groter dan 2 MW zijn opgenomen. Voor zover de reactie tijdig
beschikbaar was is deze met een geringe bijstelling verwerkt.
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De reeds bekende plannen voor uitbreiding van bestaande aansluitin-
gen in de enquête periode zijn opgenomen in de prognose.
Voor het grootste gedeelte van de belastingprognoses is een elektri-
citeitsafname vrijwel gelijk aan het jaar 1999 opgegeven. Voor de
capaciteitsplanning is in de prognose in het algemeen een groei van
1,5 % genomen.
Aanvragen voor uitbreidingen of nieuwe aansluitingen die niet in de
enquête gemeld zijn, zijn alsnog meegenomen op basis van de omvang
van de aanvraag.

De resultaten zijn als meest realistische inschatting meegenomen voor
het scenario van de belasting. De variatie minimum en maximum heeft,
zoals landelijk afgesproken,  alleen betrekking op de opweksituatie en
bestaat uit een import-, een basis- en een exportscenario. Omdat met
name de grootschalige opwekking hierin een rol speelt, beperkt het be-
lang van import, basis en export zich tot de 150 kV. Voor de tussen-
spanning en middenspanning is derhalve alleen het basisscenario geno-
men.

De belastingprognose is juli 2000 definitief gemaakt teneinde:
- in landelijk verband (TenneT) de werkzaamheden voor het capaci-

teitsplan te kunnen laten starten,
- in regionaal verband (TZH) de werkzaamheden voor het capaciteits-

plan te kunnen laten starten,
- intern de begroting 2001 en de meerjarenbegroting te kunnen op-

zetten.
Tussen juli en november 2000 zijn uiteraard aanvragen voor additio-
neel, soms substantieel, vermogen met name voor de IT branche binnen-
gekomen. Deze zullen in een separaat hoofdstuk  verwerkt worden. De
netwijzigingen in de tabellen blijven op het juli scenario gebaseerd
(met alleen een correctie voor enkele foutieve gegevens die op het to-
taal verwaarloosbaar zijn).

4.2. Belastingprognose.
De belastingprognose is in bijlage 2 gerangschikt per hoofdverdeelsta-
tion (station gevoed door een of meerdere HS/TS transformatoren) en
zonodig  per sectie als deze verschillende spanningsniveaus bezitten
zoals bij gecombineerde 25 en 23 kV hoofdverdeelstations. Of per sec-
tie als deze als een zelfstandige eenheid beschouwd moeten worden.

Bijzonder hoofdverdeelstations zijn verder:
- Gerbrandyweg. Dit station wordt normaliter vanuit een transformator

150/25 kV gevoed. Deze transformator is tevens step-up transformator
van een eenheid. Bij uitval van deze transformator wordt de belas-
ting via drie 25 kV kabels na automatische omschakeling gevoed van-
uit het 150/25 kV station Theemsweg.

- Merseyweg en Vondelingenweg, Deze stations hebben geen transforma-
tiestap naar tussenspanning 50 of 25 kV maar voeden de aangesloten
klanten via transformatoren met andere spanningsniveaus (TS & MS)
conform verzoek van deze klanten.

- Alblasserdam. Hier is het 50 kV station gesplist in een deel met
industriële belasting met diepe spanningsdips ten gevolge van het
proces en een gedeelte met normale belasting.

- Station Noordendijk, hier voedt een driewikkelingstransformator zo-
wel het 50 kV als het 13 kV net.
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- Station Maasvlakte. Dit station heeft voldoende transformatiecapaci-
teit maar onvoldoende velden om de belastinguitbreiding  te kunnen
aansluiten. Een uitbreiding van de installatie is hier noodzakelijk.

5. ANALYSE VAN HET PRIMAIRE NET AAN DE HAND VAN ONTWERPCRITERIA
EN KWALITEITSCRITERIA

5.1. Inleiding
De analyse vindt plaats met betrekking tot capaciteit en kwaliteit.
Alvorens vast te kunnen stellen of er een knelpunt is dienen de uit-
gangspunten vastgesteld te worden

5.2. Capaciteitscriteria.
Het ENECO uitgangspunt in het verleden was als volgt. Iedere component
wordt met opgave van het nominale (toegekend) vermogen besteld uit-
gaande van bepaalde omgevingscondities. Het uitgangspunt dat vervol-
gens gehanteerd wordt omvat het N-1 criterium: bij uitval van een com-
ponent in een station of een verbinding in een netdeel mogen de over-
blijvende  componenten, uitgaand van de maximale kwartierbelasting in
dat jaar, tot maximaal 100  % belast worden.
Voor het HS-net dat meerdere HS knooppunten voedt geldt dit N-1 crite-
rium ook in de onderhoudssituatie, waarbij het onderhoud dan ten tijde
van lage belasting gepland mag wordt.
In geval van opwekking in een deelnet met eenheden groter dan 5 MW
wordt aangehouden dat de  transformatoren en kabels  tot maximaal 100
% belast mogen worden:
- als een component en de grootste eenheid in dat deelnet uit bedrijf

zijn;
- als de twee grootste eenheden in dat deelnet uit bedrijf zijn.
Hierbij dienen de eenheden aan de in de codes opgestelde regels te
voldoen en moet ook voldoende gegarandeerd zijn dat de eenheden in dat
net onafhankelijk opereren.

De bovenvermelde  benadering is conservatief omdat uitgegaan wordt van
de meest ongunstige situatie: In N-1 situatie is altijd de maximale
belasting aanwezig, de omgevingscondities zijn in de extreem ongun-
stigste situatie  en componenten mogen niet (tijdelijk) overbelast
worden.

ENECO NetBeheer heeft besloten om werkgroepen (met KEMA ondersteuning)
te starten, die de mogelijke belastbaarheid boven het nominale vermo-
gen van de hoofd componenten (transformatoren en  kabels) onderzoekt
en de condities waaronder dit mag geschieden, alsmede de procedures
voor toepassing en bewaking vastlegt. Eveneens wordt de mogelijkheid
meegenomen om eventueel de omgevingscondities te verbeteren. De resul-
taten van deze studie zullen niet voor het indienen van het capaci-
teitsplan bekend zijn omdat enkele praktijkgevallen tot het onderzoek
behoren.

Daarnaast kan, als meer statistische gegevens en karakteristieken van
de belasting bekend zijn, een aanvaardbaar risico genomen worden door
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niet uit te gaan van de maximale belasting, die slechts kortstondig en
dus met een geringe kans voorkomt,  maar door een belasting met een
grotere  kans op voorkomen te hanteren.
Belastbaarheid verhogen heeft dan in principe een verwaarloosbare in-
vloed op de betrouwbaarheid. Uitgaan van belasting met een grotere
kans op voorkomen heeft wel invloed op de betrouwbaarheid, zij het dat
deze gelimiteerd wordt.  Strikte planning van onderhoud in periode met
een lage belasting is dan noodzakelijk.

Voor de in het overzicht gepresenteerde knelpunten wordt op de studie
van KEMA en ook op de invloed van het statistische karakter een voor-
schot genomen.
De uitgangspunten zijn voorshands dat de maximale knooppuntbelasting
met 0.95 vermenigvuldigd wordt en voor de belastbaarheid van kabels en
transformatoren 10 % overbelasting geaccepteerd wordt.

Het uitgangspunt dat gehanteerd is omvat het N-1 criterium: bij uitval
van een component in een station of een verbinding in een netdeel mo-
gen de overblijvende componenten, uitgaand van de maximale kwartierbe-
lasting in dat jaar, tot maximaal 100  % belast worden en de kabels en
transformatoren tot 110 %.
Voor knooppunten met een belasting van meer dan 100 MW  geld dit N-1
criterium ook in de onderhoudssituatie, waarbij het onderhoud dan ten
tijde van lage belasting gepland moet worden, dan wel belasting over-
gezet kan worden om tijdens onderhoud /storing beneden 100 MW te gera-
ken.
In geval van opwekking in een deelnet met eenheden groter dan 5 MW
wordt aangehouden dat de overblijvende  transformatoren en kabels tot
maximaal 110  % belast mogen worden:
- als een component en de grootste eenheid in dat deelnet uit bedrijf

zijn
- als de twee grootste eenheden in dat deelnet uit bedrijf zijn.

5.3. Knelpunten als gevolg van de capaciteitscriteria.
Uit de capaciteitscriteria volgen de volgende knelpunten.

In alle scenario’s zijn dezelfde knelpunten aanwezig. Op 150 kV niveau
zijn de verschillen met name in de tijd aanwezig en, zoals later
blijkt, is ook de oplossing verschillend in omvang en tijd.

150 kV verbindingen.
- De verbinding Waalhaven-Botlek.
- De verbindingen Maasvlakte-Europoort wit en zwart.
- De verbindingen Merseyweg-Theemsweg en Merseyweg-Botlek

150/TS transformatoren.
- 150/25 kV transformatoren Rotterdam Centrum
- 150/25 kV transformator Ommoord sectie noord
- 150/50 kV transformatoren Arkel
- 150/50 kV transformatoren Noordendijk
- 150/25 kV transformatoren Waalhaven
- 150/25 kV transformatoren Oudeland

TS verbindingen
- 50 kV verbinding Sterrenburg- s’Gravendeel
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- 50 kV verbinding S’ Gravendeel- Klaaswaal
- 50 kV verbinding Alblasserwaard West-Papendrecht
- 25 kV verbindingen Benjamin Franklinstraat-Schiedam Noord.
- 25 kV verbindingen Ommoord-Hoofdweg
- Diverse 25 kV verbindingen van / naar stations van waaruit grote

klanten worden gevoed



Capaciteitsplan 2000 ENECO NetBeheer 27 van 138 versie 1.0 - 18 januari 2001

TS/MS transformatoren
- 50/13 kV Vianen
- 50/13 kV Walburg
- 50/13 kV  Swinhaven
- 25/10 kV Laagveen
- 25/10 kV Televisiestraat
- 25/10 kV Treubstraat
- 25/10 kV Wegastraat
- 25/10 kV Schiedam Noord
- 25/10 kV Hellevoetsluis
- 25/10 kV Heemraadlaan
- 25/23 kV Oudeland
- 25/23 kV Maasvlakte

5.4. Kwaliteitscriteria.
Als kwaliteitsknelpunten gelden:
- Kwaliteitscriteria van de spanning volgens NEN EN50160 waaraan niet

kan worden voldaan.
- Beschikbaarheid van adequate voorzieningen bij calamiteiten.
- Betrouwbaarheid van de levering die onder het landelijk gemiddelde

terecht is gekomen qua frequentie of onderbrekingsduur.
- Vervanging vanwege kwaliteitsverlies van componenten waardoor het

net niet meer aan de ontwerpcriteria voldoet.
- Kwaliteit van de informatie- of communicatievoorziening (Besturing

en meting.)
- ARBO- of milieuaspecten.
- Verlegging van kabels.
- Verplaatsing van stations.
- Verkabeling van lijnen.
- Verplaatsen van lijnen.

5.5. Knelpunten als gevolg van de kwaliteitscriteria.
• Kwaliteitscriteria voor de spanning volgens NEN EN 50160.

Hieraan wordt in het primaire net voldaan met uitzondering van de
voeding van Stellendam: hier zal bij toename van de belasting de
spanning te laag worden.
Voor het secundaire net wordt aan de criteria voldaan met uitzon-
dering van incidentele gevallen in enkele uitgestrekte laagspan-
ningsnetten in het landelijke gebied. Oplossingen zijn in voorbe-
reiding.

• Voorzieningen bij calamiteiten.
Calamiteitenplannen zijn beschikbaar. Bij het opstellen van deze
plannen is gebleken dat enkele wijzigingen van de frequentieaf-
schakeling in de stations en aanpassingen in het net door het
uitbreiden van het aantal voorhanden zijnde koppelingen tussen
netten van verschillende hoofdverdeelstations de kwaliteit en het
resultaat van de plannen aanmerkelijk verbetert. Tevens zullen
een aantal nood(schakel)installaties aangeschaft worden om bij
het volledig in ongerede raken van schakelinstallaties herstel
van de levering binnen 24-48 uur te kunnen realiseren.

• Betrouwbaarheid volgende uit storingsregistratie.
N.a.v. de landelijke, vergelijkende rapportages zal nader onder-
zoek plaatsvinden op die punten waar ENECO NetBeheer slechter dan
gemiddeld scoort. In het 13 kV net is een onderzoek gaande naar
het toenemen van de storingsfrequentie in bepaalde moffen.
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• Vervanging vanwege kwaliteitsverlies waardoor de betrouwbaarheid in
het geding komt.

150 kV stations
In het 150 kV station Merseyweg wordt de raildifferentiaal-
beveiliging gemodificeerd. Verder zijn na uitvoering van de
secundaire wijzigingen momenteel geen signalen van kwali-
teitsverlies die maatregelen noodzakelijk maken.

Hoofdverdeelstations.
Het 25 kV hoofdverdeelstation Waalhaven dient vervangen te
worden vanwege de onderhoudbaarheid, de aanwezigheid van as-
best, het ontbreken van voldoende mogelijkheden om nieuwe
aansluitingen te realiseren.
In de 25 kV hoofdverdeelstations Botlek, Oudeland, Theems-
weg, Europoort dient de secundaire installatie gerenoveerd
te worden. Voor de overige hoofdverdeelstations zal de nood-
zaak nog onderzocht worden.

Transformatorstations 50/13 kV  en 25/10 kV en 25/23 kV
In de 25/10 kV station Cartesiusstraat. Appelstraat, Hout-
rust en Anna van Buren  zal de kwaliteit van de doorvoeriso-
latoren bepalen of de 10 kV secties vervangen dienen te wor-
den. Het onderzoek vindt op korte termijn plaats.
In de stations Vlaardingen -Oost -West en -Holy dienen de 10
kV beveiligingsrelais vervangen te worden in verband met on-
derhoudbaarheid en betrouwbaarheid.

Klantenstations 25 kV, 23 kV, 13 kV, 10 kV
Eén 25 kV station dient vervangen te worden in verband met
de onderhoudbaarheid en de kwaliteit van de installatie.

150 kV verbindingen.
Er wordt onderzocht of vervanging van de oliedrukkabels in
de zinker Hartelkanaal nabij het station Botlek noodzakelijk
is.

50 kV verbindingen
Geen actie.

25 kV verbindingen
HVS Centrale - Cartesiustraat, HVS Centrale – HVS Zuid en
HVS Centrale – HVS Oost. Onderzoek is nodig in verband met
kwaliteit (toename verkazing.) Afhankelijk van de resultaten
en het verdere gebruik wordt het vervangingsmoment gekozen.
Oudeland-Waalhaven herstel noodkoppeling tussen Waalhaven en

Oudeland

• Verbetering van de kwaliteit van de informatie- of communicatievoor-
ziening. (Besturing en meting).

- De bestaande afstandsbedieningsystemen worden geïntegreerd
tot één systeem en qua functionaliteit uitgebreid. In diver-
se stations worden de remote terminal units vervangen.

- Voor de in-, uit- en/of omschakeling van openbare verlich-
ting, tarieven, boilers en enkele bijzondere applicaties
wordt het door toonfrequent zenders bestreken gebied uitge-
breid en worden zonodig zenders en besturingen vervangen.

- Het aantal bedrijfsmetingen alsmede de historische informa-
tievoorziening wordt uitgebreid.

- De storingsschrijvers in de hoofdverdeelstations worden ver-
vangen dan wel geschikt gemaakt voor centrale uitlezing.
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• ARBO- of milieuaspecten.
- Het vervangen of behandelen van transformatoren of condensa-

toren met een te hoog PCB gehalte in diverse stations.
- Het zonodig verwijderen van asbest in diverse stations.
- Het aanbrengen van olie-opvangbakken bij diverse transforma-

toren.
- Het aanbrengen van scheider/aarders bij de 150/50 kV trans-

formatoren Sterrenburg.
• Verlegging van kabels.

- Papendrecht 150 kV tussen  opstijgpunten bij A15 in verband
met de Betuwelijn.

- 50 kV kabels Hardinxveld-Gorinchem  in verband met de A15
- 50 kV kabels S Gravendeel- Klaaswaal nabij de Maasdamseweg
- 50 kV kabelaanpassingen in verband met werkzaamheden ten be-

hoeve van de  A15
- 50 kV kabelaanpassingen in verband met werkzaamheden ten be-

hoeve van de  Betuwelijn bij Zwijnskade, Haarsekade, Mollen-
burgseweg

- 50 kV nabij Papendrecht in verband met dijkverzwaring
- 50 kV kabelaanpassing bij damwand Noordersluis
- 25 kV kabels verleggen bij Nieuw Terbregge

• Verplaatsing van stations.
- Geen definitieve plannen. Wel is vanuit de betreffende ge-

meenten interesse getoond voor de locaties van Oranjel-
aan/Noordendijk te Dordrecht en voor Schoolstraat te Den
Haag.

• Verkabeling van lijnen.
- 50 kV lijn Walburg-Slikkerveer in verband met de Volgerlan-

den-VINEX locatie.
- 50 kV lijn Sterrenbrug-s’Gravendeel deels verkabelen of

deels verhogen i.v.m. HSL-lijn, verhoging doorgang Dordtse
Kil

• Verplaatsen van lijnen.
Geen concrete plannen.
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6. DE VOORGESTELDE NETWIJZIGINGEN OM DE CAPACITEITSKNELPUNTEN EN
DE KWALITEITSKNELPUNTEN OP TE LOSSEN.

6.1. Inleiding.
Voor de vermelde oplossingen van de capaciteitsknelpunten en kwali-
teitsknelpunten die ver  na 2001 liggen heeft in het algemeen  nog
geen diepgaand onderzoek plaatsgevonden naar de meest optimale oplos-
sing. Telkens is dan gekozen voor een optie die de capaciteit vergroot
met een voor de hand liggende oplossing. Voor geringe overschrijdingen
wordt het volgende capaciteitsplan afgewacht.
In de volgende paragraaf worden alleen de wijzigingen opgegeven die
van invloed zijn op de capaciteit of tot een wijziging van de huidige
kwaliteit van het net  aanleiding geven. De overige wijzigingen en de
jaartallen voor uitvoering zijn vermeld in de bijlagen.
Voor de 150 kV knelpunten heeft intensief overleg plaatsgevonden met
TZH. Het ENECO-150 kV net is daarmee een integraal onderdeel van het
TZH capaciteitsplan.

6.2. Oplossingen voor de capaciteitsknelpunten.

150 kV verbindingen.
- De verbinding Waalhaven-Botlek.

In het basisscenario kan de overbelasting weggeregeld worden door de
TZH-regeltransformator te Delft. In het import- en exportscenario
zal het 150 kV station Vondelingenweg gerealiseerd worden waardoor
een extra verbinding Botlek-Waalhaven ontstaat. Beslissing hiertoe
wordt medio 2001 genomen.

- De verbindingen Maasvlakte-Europoort wit en zwart.
In alle scenario kan de overbelasting weggeregeld worden door de
TZH-regeltransformator te Delft.

- De verbindingen Merseyweg-Theemsweg en Merseyweg-Botlek.
Hier kan in uitzonderlijke omstandigheden een beperking van de op-
wekking gelden voor een nog te plaatsen generator.

150/TS transformatoren en hoofdverdeelstations.
- 150/25 kV transformatoren Rotterdam Centrum.

De toename van de belasting zal hier opgevangen worden door 23 kV
belasting over te zetten naar het 23 kV station Benjamin Franklin-
straat.

- 150/25 kV transformator Ommoord sectie noord.
In Ommoord zal de 25 kV sectie van de Zuidzijde uitgebreid worden
waarna de 23 kV belasting van Hoofdweg en de noodtransformator voor
Capelle overgezet kan worden naar de Zuidsectie.

- 150/50 kV transformatoren Arkel.
Door het plaatsen van een 150 kV schakelinstallatie en een derde
transformator te Arkel en de bij TZH door te voeren wijzigingen van
het 150 kV net kan de belastingtoename opgevangen worden binnen de
criteria van de Netcode.

- 150/50 kV transformatoren Noordendijk.
Hier vindt nog een overweging plaats tussen het plaatsen van twee
nieuwe transformatoren in Noordendijk dan wel het plaatsen van deze
transformatoren in het station Walburg te Zwijndrecht.

- 150/25 kV transformatoren Waalhaven



Capaciteitsplan 2000 ENECO NetBeheer 31 van 138 versie 1.0 - 18 januari 2001

De overschrijding van de capaciteit is hier tijdelijk totdat het
hoofdverdeelstation Zuidwijk gerealiseerd is. Met de onderhoudsplan-
ning zal hiermee rekening gehouden worden.

- Transformatoren Oudeland
De overbelastbaarheid van de transformatoren wordt op dit moment on-
derzocht. Indien dit onvoldoende is zal een keuze gemaakt moeten
worden tussen het plaatsen van nieuwe transformatoren met een grote-
re capaciteit, het plaatsen van een derde transformator en het over-
zetten van de belasting van Oudeland naar Vondelingenweg.

TS verbindingen
- 50 kV verbinding Sterrenburg - s’Gravendeel.

De overschrijding is het gevolg van een ongelijke belastingverdeling
die door schakelhandelingen opgeheven kunnen worden.

- 50 kV verbinding ‘S Gravendeel - Klaaswaal.
 De overschrijding is het gevolg van een ongelijke belastingverde-
ling die door schakelhandelingen opgeheven kunnen worden.

- 50 kV verbindingen Oranjelaan - Walburg en Oranjelaan - Swinhaven.
De oplossing is afhankelijk van de plaatsing van de 150/25 kV trans-
formatoren in Noordendijk dan wel Walburg. Bij plaatsing in Noorden-
dijk wordt een extra 50 kV kabel Oranjelaan - Swinhaven gerealiseerd
met behulp van een nog aanwezige 150 kV zinker. Vindt plaatsing van
de transformatoren in Walburg plaats dan worden 150 kV verbindingen
van Merwedehaven naar Walburg gerealiseerd met benutting van de aan-
wezige 150 kV kabels Merwedehaven-Noordendijk en de 150 kV zinkerka-
bels.

- 25 kV verbindingen Benjamin Franklinstraat-Schiedam Noord.
Het voorstel is om hiertoe een van de verbindingen Benjamin
Franklinstraat- Vlaardingen West te benutten en in het station
Schiedam Noord in te lussen nadat hier een 25 kV schakelinstallatie
geplaatst is. Het moment van uitvoering dient nog nader vastgesteld
te worden omdat een gedeelte van de belasting (10 kV Vlaardingen Ho-
ly) in noodsituaties nog achter Vlaardingen West geschakeld kan wor-
den.

- 25 kV verbindingen Ommoord-Hoofdweg.
Nadat de 25 kV sectie Zuid te Ommoord uitgebreid is en in het stati-
on Hoofdweg een 25 kV installatie bijgeplaatst is kunnen de dubbel-
verbinding naar de noodtransformator van Capelle Centrum en de ver-
bindingen naar Capelle Noord hierop aangesloten  worden. Dit station
voedt vervolgens de 23 kV belasting van Hoofdweg, de verbindingen
naar Capelle Noord en de noodtransformator. In een later stadium kan
dan overwogen worden om sectie Zuid onder 23 kV te bedrijven.
In verband met de realisatietermijn wordt overwogen om tijdelijk
noodvermogen van de gasturbines aangesloten op 10 kV ROCA  te con-
tracteren.

- Diverse 25 kV verbindingen van / naar stations van waaruit grote
klanten worden gevoed
In eerst instantie zal een onderzoek naar de belastbaarheid van de
verbindingen geschieden. Mocht dit niet voldoende resultaat opleve-
ren dan zullen nieuwe verbindingen gelegd worden en zullen bestaande
verbindingen eventueel als dubbelkabel bedreven worden.
Eventueel kan nog overwogen worden om belasting over te nemen naar
andere hoofdverdeelstations.
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TS/MS transformatoren
- 50/ 13 kV Vianen

Transformatoren vervangen door grotere transformatoren.
- 50/ 13 kV  Swinhaven

Transformatoren vervangen door grotere transformatoren of een van de
transformatoren uit Walburg bijplaatsen. Dit is afhankelijk van de
keuze Noordendijk of Walburg voor de nieuwe 150/50 kV transformato-
ren.

- 50/ 13 kV Walburg
Voeden middels de derde wikkelingen als er twee nieuwe 150/50 kV
transformatoren in  Walburg geplaatst worden of het vervangen van de
transformatoren 50/13 kV door die uit Swinhaven.

- 25/ 10 kV Laagveen
10 kV installatie vervangen, door een met grotere capaciteit in de
eerste fase.
Transformatoren vervangen door grotere transformatoren en het leggen
van nieuwe verbindingen in de volgende fase 2.

- 25/ 10 kV Televisiestraat
Bijplaatsen van een transformator van 20 MVA.

- 25/ 10 kV Treubstraat
Lokale beperking van transportcapaciteit opheffen door het leggen
van nieuwe stukken kabel.

- 25/ 10 kV Wegastraat
Bijplaatsen van een transformator van 20 MVA

- 25/ 10 kV Schiedam Noord
Nadat de 25 kV installatie geplaatst is kan een derde transformator
bijgeplaatst worden. Het moment van uitvoering dient nog nader vast-
gesteld te worden omdat een gedeelte van de belasting (10 kV Vlaar-
dingen Holy) in noodsituaties nog achter Vlaardingen West geschakeld
kan worden.

- 25/ 10 kV Hellevoetsluis
Hier zal een vierde transformator bijgeplaatst worden.

- 25/ 10 kV Heemraadlaan
Hier zal een vijfde transformator bijgeplaatst worden.

- 25/23 kV Oudeland
Hier wordt een derde spaartransformator bijgeplaatst.
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- 25/23 kV Maasvlakte
Hier worden de bestaande spaartransformatoren vervangen door grotere
en er wordt een 23 kV verdeelinstallatie geplaatst.

MS verbindingen (secundaire net)
- In 2001 wordt 94 km 20 kV kabel gelegd ten behoeve van uitbreidingen

in het 23, 13 en 10 kV net.
- In 2002 wordt 96 km 20 kV kabel gelegd ten behoeve van uitbreidingen

in het 23, 13 en 10 kV net.

MS/LS stations(secundaire net)
- In 2001 worden 159 MS/LS station ingericht ten behoeve van uitbrei-

dingen in het LS net.
- In 2002 worden 162 MS/LS station ingericht ten behoeve van uitbrei-

dingen in het LS net.

LS verbindingen (secundaire net)
- In 2001 wordt 125 km laagspanningskabel gelegd ten behoeve van uit-

breidingen in het LS net.
- In 2002 wordt 130 km laagspanningskabel gelegd ten behoeve van uit-

breidingen in het LS net.

LS aansluitingen (secundaire net)
- In 2001 worden 17000 aansluitingen van  woningen, bedrijven en ove-

rig (o.v.) gerealiseerd.
- In 2002 worden 17500 aansluitingen van  woningen, bedrijven en ove-

rig (o.v.) gerealiseerd
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6.3. Oplossingen voor de kwaliteitsknelpunten met een wijziging in ca-
paciteit of kwaliteit.
• Kwaliteitscriteria voor de spanning volgens NEN EN 50160.

Hieraan wordt in het primaire net voldaan met uitzondering van de
voeding van Stellendam hier zal bij toename van de belasting de
spanning te laag worden. De oplossing kan gevonden worden in het
toepassen van condensatoren. Het ligt echter vanuit het oogpunt
van vergroting van leveringsbetrouwbaarheid meer voor de hand om
een koppeling met het HS-net of TS-net van Voorne-Putten te rea-
liseren. Deze oplossing zal nader uitgewerkt worden.

• Vervangingen.
150 kV stations

In het 150 kV station Merseyweg wordt de raildifferentiaal-
beveiliging gemodificeerd. Dit leidt tot een vermindering
van het risico van gehele uitval van het station Merseyweg
en Theemsweg en de bijkomende gevolgen, doordat in de tweede
zone van de distantiebeveiligingen van de omliggende stati-
ons afgeschakeld wordt.

Hoofdverdeelstations.
Het vervangen van het 25 kV hoofdverdeelstation Waalhaven
leidt slechts tot een grotere capaciteit als ook de 150/25
kV transformatoren van TZH vervangen worden.
In de 25 kV hoofdverdeelstations Botlek, Oudeland, Theems-
weg, Europoort dient de secundaire installatie gerenoveerd
te worden teneinde de kwaliteit op peil te houden.
Het hoofdverdeelstation Maasvlakte zal uitgebreid moeten
worden om de toekomstige belasting en opwekking te kunnen
aansluiten. Er worden twee 25 kV secties geplaatst en aange-
sloten op de bestaande transformatoren. De bestaande secties
worden op de nieuwe installatie aangesloten, zonodig  mid-
dels smoorspoelen om de opwekking te kunnen uitbreiden met
een voldoende beperking van  het kortsluitvermogen in het
net.

Transformatorstations 50/13 kV  en 25/10 kV en 25/23 kV
In verband met een versnelde oplossing van calamiteiten zo-
als het volledig in ongerede raken van een schakelinstalla-
tie zijn noodvoorzieningen gewenst. Deze zullen bestaan uit
enkele containers met 23 kV schakelmateriaal toepasbaar voor
23 kV, 13 kV en 10 kV netten. Voor 25 kV zullen eveneens en-
kele containers met schakelmateriaal aangeschaft worden die
bij calamiteiten in 25 kV hoofdverdeelstations, 25/10 kV
transformatorstations en 25 kV klantenstations ingezet kun-
nen worden. Voor 50 kV zal eveneens een overweging tot aan-
schaf van reserve schakelmateriaal dienen plaats te vinden.

Klantenstations 25 kV, 23 kV, 13 kV, 10 kV
Geen substantiële wijzigingen  in capaciteit of kwaliteit.

150 kV verbindingen.
Bij de overweging ten aanzien van de vervanging van de olie-
drukkabels in de zinker Hartelkanaal nabij het station Bot-
lek zal overwogen moeten worden om een kabel met grotere ca-
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paciteit te kiezen zodat opwaardering van de capaciteit van
de lijnen mogelijk wordt.

50 kV verbindingen
Geen  geplande vervangingen.

25 kV verbindingen
Het herstel van de noodkoppeling Oudeland-Waalhaven zal op
23 kV niveau dienen te geschieden tussen Oudeland en Koe-
dood. Dit verhoogt de betrouwbaarheid bij calamiteiten in
Oudeland en Waalhaven.

MS verbindingen (secundaire net)
In 2001 wordt vanwege diverse redenen (kwaliteit, verleg-
ging, verplaatsing) 13,5 km kabel vervangen door nieuwe 20
kV kabels.
In 2002 wordt vanwege diverse redenen (kwaliteit, verleg-
ging, verplaatsing) 14 km kabel vervangen door nieuwe 20 kV
kabels.

MS/LS stations(secundaire net)
In 2001 worden 423 MS/LS stations vanwege diverse redenen
(kwaliteit, verplaatsing, veiligheid) heringericht.
In 2002 worden 400 MS/LS stations vanwege diverse redenen
(kwaliteit, verplaatsing, veiligheid) heringericht.

LS verbindingen (secundaire net)
In 2001 wordt vanwege diverse redenen (kwaliteit, verleg-
ging, verplaatsing) 23 km kabel vervangen door nieuwe LS ka-
bels.
In 2002 wordt vanwege diverse redenen (kwaliteit, verleg-
ging, verplaatsing) 24 km kabel vervangen door nieuwe LS ka-
bels.

LS aansluitingen (secundaire net)
In 2001 worden 4400 aansluitingen van woningen, bedrijven en
overig vanwege diverse redenen (kwaliteit, verlegging, ver-
plaatsing) vervangen.
In 2002 worden 4000 aansluitingen van woningen, bedrijven en
overig vanwege diverse redenen (kwaliteit, verlegging, ver-
plaatsing) vervangen

• Verbetering van de kwaliteit van de informatie- of communicatievoor-
ziening. (Besturing en meting).
De bestaande afstandsbedieningsystemen worden geïntegreerd tot één
systeem en qua functionaliteit uitgebreid. Dit moet leiden tot een
verbetering van inzicht in de netsituatie en adequate voorkoming dan
wel afhandeling van calamiteiten. Een koppeling van de systemen voor
de 150 kV van TZH en ENECO is in uitvoering.
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7. WIJZIGINGEN IN HET PRIMAIRE NET TEN GEVOLGE VAN ONZEKERE TOE-
NAME VAN BELASTING OF OPWEKKING.

7.1. Inleiding.
Een aantal ontwikkelingen zijn omgeven met een grote mate van onzeker-
heid. Met name daar waar het aanvragen voor aansluitingen voor grote
windmolenparken, datahotels en telecomswitches betreft.

Voor de windmolen parken betreft de onzekerheid met name het langduri-
ge proces voor vergunningen en onduidelijkheid omtrent het te uitein-
delijk te plaatsen vermogen.

Voor de IT sector betreft de onzekerheid bovendien de zeer korte ter-
mijn waarbinnen het grote vermogen beschikbaar dient te zijn, de veel-
heid aan aanvragen voor soms dezelfde locaties, het indicatieve karak-
ter van de aanvragen en daarmee het ontbreken van definitieve opdrach-
ten tot realisatie van de aansluiting.
De netwijzigingen die voor bovenvermelde plannen noodzakelijk zijn
kunnen derhalve qua omvang en tijd moeilijk ingepland worden.

7.2. Windmolenparken.
De volgende locaties zijn momenteel bekend als mogelijk vestigings-
plaats voor windmolenparken of uitbreidingen van bestaande windmolen-
parken.

Locatie MW

Ooltgensplaat  20
Hartelkanaal 25
Hellegatsplein 16
Herkingen 6
Sluishaven 5
Dobbelsteen 8
Hinderplaat 2
Maasvlakte Zuidwal 13
Nieuwe Waterweg rechteroever 3 
Landtong 21
Maasvlakte Slufterdam 10

Deze locaties worden aangesloten op bestaande infrastructuur die dit
vermogen kan transporteren. De grootte van de gevraagde aansluiting
bepaalt of de aansluiting op TS of MS niveau dient te geschieden. Voor
de bovenvermelde projecten zijn geen wijzingen van de capaciteit van
de infrastructuur noodzakelijk.
In zijn algemeenheid geldt dat in verband met het onzekere karakter
van dit soort opwekking,  windvermogen niet voor de prognose van de
maximale belasting van het net wordt meegenomen.

7.3. Aansluitingen voor datahotels en telecomswitches.
De aanvragen zijn zeer divers. Verwacht wordt dat de maximale vraag
zal bedragen:
• 50 MVA in het gebied gevoed door het 25 kV hoofdverdeelstation Waal-

haven te Rotterdam
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• 50 MVA in het gebied gevoed door het 25 kV hoofdverdeelstation Ben-
jamin Franklinstraat te Rotterdam.

• 25 MVA in het gebied gevoed door het 25 kV hoofdverdeelstation Oost
te Den Haag.

Maatregelen voor het oplossen van de capaciteitsknelpunten.
• Voor Waalhaven zal de ruimte van ca 50 MVA in het net ontstaan na

realisatie van het station Zuidwijk in 2003. Zonodig zullen bij de
vervanging van de 25 kV installatie van het hoofdverdeelstation
Waalhaven de 150/25 kV transformatoren in Waalhaven vervangen worden
door transformatoren met een grotere capaciteit. Hiermee kan de be-
schikbare capaciteit nogmaals met ca 30 MVA uitgebreid worden. De
realisatie hiervan vindt dan plaats in de periode 2004-2005.

• Voor Benjamin Franklinstraat zal tegen het einde van de planperiode
de maximale capaciteit van het station bereikt zijn. Er dient dan
met in acht name van de gevolgen van de nog te verschijnen nota met
betrekking tot de ruimtelijk ordening een locatie voor een nieuw
150/25(23) kV station gekozen te worden in het noordelijke gedeelte
van Rotterdam. Hierdoor komt dan ca 100 MVA beschikbaar in de perio-
de 2006-2007.

• Voor hoofdverdeelstation Oost (Voorburg) wordt eveneens de maximale
belasting bereikt. In hoofdverdeelstation Zuid (Rijswijk) is nog wel
ruimte. Er zal dus belasting overgezet moeten worden naar dit stati-
on. De ruimte die hierdoor ontstaat voor IT-toepassingen is dan
maximaal ca 30 MVA. Realisatie vergt ca 2 jaar.

In het volgende capaciteitsplan kunnen deze netwijzigingen opgenomen
worden als er meer duidelijkheid is ten aanzien van locatie en grootte
van de belastingtoename.
Voor de nog verder beschikbare capaciteit wordt verwezen naar bijlage
11. Deze bijlage wordt, indien van toepassing, ook naar de aanvragers
van informatie verstuurd.
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8. WIJZIGINGEN IN AANSLUITINGEN OF OPERATIONELE REGELINGEN MET ANDERE
NETBEHEERDERS.

8.1. Inleiding
De aansluitingen met de andere netbeheerders TZH, Westland Energie In-
frastrustuur, Edelnet Delfland, ONS NetBeheer zijn weergegeven in
hoofdstuk 3.3. In het overleg met deze netbeheerders is vastgesteld
wat de onderlinge uitwisselingen komende jaren aan wijzigingen onder-
gaan en welke maatregelen in het net noodzakelijk zijn. De belasting-
prognoses zijn bij de belastingprognoses weergegeven.
Ten gevolge van de E-wet is er bovendien behoefte aan afspraken met
betrekking tot het regelen van de blindvermogenshuishouding. De af-
spraken hieromtrent zullen nader uitgewerkt worden.

8.2. Capaciteitsknelpunten in de aansluitingen met andere netbeheer-
ders.
De uitwisseling met TZH vind plaats in Waalhaven en Krimpen op 150 kV
niveau en op 25 kV-niveau in diverse HS/TS stations.
De wijzigingen in de aansluitingen in de planperiode ten gevolge van
capaciteitsproblemen zijn als volgt:
- HS/TS station Waalhaven  door de stichting van het hoofdverdeelsta-

tion Zuidwijk in Rotterdam.
- HS/TS station Noordendijk door het plaatsen van nieuwe HS/TS trans-

formatoren in Noordendijk dan wel bij het TS/MS station Walburg.

De uitwisseling met ONS NetBeheer vindt plaats in het hoofdverdeelsta-
tion Benjamin Franklinstraat.
De wijzigingen in de aansluitingen in de planperiode ten gevolge van
capaciteitsproblemen zijn als volgt:
- Het inlussen van de verbinding Benjamin Franklinstraat-Vlaardingen-

West in Schiedam Noord en het plaatsen van een derde 25/10 kV trans-
formator.  Het moment van uitvoering hangt nog af van de mogelijkhe-
den die er na belastinggroei nog zijn om de belasting van het 10 kV
verdeelstation Holy te Vlaardingen om te schakelen naar Vlaardingen-
West.

De uitwisseling met Edelnet Delfland vindt plaats in het hoofdverdeel-
station Ommoord.
De wijzigingen in de aansluitingen in de planperiode ten gevolge van
capaciteitsproblemen zijn als volgt:
- Het aansluiten van twee nieuwe verbindingen op een nieuwe 25 kV sec-

tie in Ommoord.

De uitwisseling met Westland vindt plaats in het hoofdverdeelstation
HVS Zuid (levering aan Westland) en in de 10 kV stations Rozenlaan en
Westlandseweg (levering door Westland).
De wijzigingen in de aansluitingen in de planperiode ten gevolge van
capaciteitsproblemen zijn als volgt:
- Het aansluiten van twee nieuwe verbindingen op het 25 kV hoofdver-

deelstation HVS Zuid.

8.3. Kwaliteitsknelpunten in de aansluitingen met andere netbeheer-
ders.
De kwaliteitsknelpunten in de aansluitingen met andere netbeheerders
bevinden zich, zo als nu voorzien wordt, alleen in het deelnet Crayes-
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tein van TZH. Hier wordt voor een aantal 150 kV stations waaruit ENECO
gevoed wordt, niet voldaan aan de Netcode. De oplossingen voor deze
knelpunten worden in het TZH-capaciteitsplan aangereikt.

8.4. Regeling blindvermogenshuishouding.
Ten gevolge van de E-wet is er behoefte aan afspraken met betrekking
tot het regelen van de blindvermogenshuishouding met name met TZH.
Aangezien de landelijke netbeheerder op het aansluitpunt een arbeids-
factor van 1 wenst zal het 150 kV net in Zuid-Holland zelf het beno-
digde blindvermogen moeten opwekken dan wel absorberen.
Voor de korte termijn is de enige mogelijkheid een contract voor rege-
ling van het blindvermogen met EZH en een beperkt aantal industriële
opwekkers in Zuid-Holland. Op termijn is het plaatsen van spoelen en
condensatoren mogelijk. De optimale oplossing zal middels een studie
door TZH en ENECO in 2001 onderzocht worden.

8.5. Transportbeperkingen.
Van transportbeperkingen is alleen onder bijzondere omstandigheden
sprake:
- 25 kV verbindingen Ommoord-Hoofdweg.

Hier kan sprake zijn van een overschrijding van de transportcapaci-
teit als er geen opwekking aanwezig is, de belasting maximaal is en
een verbinding uit bedrijf is. Deze situatie doet zich voor totdat
de zuid-sectie in Ommoord uitgebreid is. In verband met de realisa-
tietermijn van deze werkzaamheden wordt overwogen om in deze situa-
tie tijdelijk noodvermogen van de gasturbines aangesloten op 10 kV
ROCA te contracteren.

- 150 kV verbindingen Merseyweg-Theemsweg en Merseyweg-Botlek.
Als een van deze verbindingen uit bedrijf is en de belasting van
Gerbrandyweg niet via Merseyweg gevoed wordt en de totale opwekking
maximaal is. Reductie van opwekking is dan noodzakelijk.
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Bijlage 1.  Geografisch overzicht primaire net.
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Bijlage 2. Belasting, invoeding en uitwisseling in knooppunten
van het primaire net
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Knooppunt Waalhaven

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 008 GST Gruttostraat 10

Belasting (MW) 30 21 18 18 19 19 19 19 0,9

Invoeding (MW) 24 24 24 24 24 24 24 24 0,8

Uitwisseling
(MW)

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 022 KDD Koedood 10

Belasting (MW) 20 21 21 21 22 22 22 23 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 022 KDD Koedood 23

Belasting (MW) 12 12 12 13 13 13 13 13 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 003 PSD Persoonsdam 10

Belasting (MW) 8 8 8 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 003 PSD Persoonsdam 23

Belasting (MW) 5 5 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 005 PSN Putselaan 25

Belasting (MW) 6 6 6 6 6 6 6 6 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 005 PSN Putselaan 10

Belasting (MW) 18 18 18 18 19 19 19 20 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 005 PSN Putselaan 23

Belasting (MW) 12 20 33 36 39 32 34 37 0,9
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Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT KTD Katendrecht 23

Belasting (MW) 10 13 15 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 017 ZWK Zuidwijk (oud) 10

Belasting (MW) 25 25 26 26 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 017 ZWK Zuidwijk (oud) 10

Belasting (MW) 25 25 26 26 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 017 ZWK Zuidwijk (oud) 23

Belasting (MW) 6 8 10 12 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT CNL Carnisselanden 23

Belasting (MW) 12 14 15 17 19 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT ZWK Zuidwijk

(nieuw)
10

Belasting (MW) 26 27 27 27 28 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT VRA Verenambacht 23

Belasting (MW) 9 12 12 12 20 29 37 38 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 026 YSM IJsselmonde 10

Belasting (MW) 19 20 20 20 21 21 21 22 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 007 HPT Heijplaat 5

Belasting (MW) 3 3 3 3 3 3 3 3 0,9
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Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 053 WHV Waalhaven (EB) 0,4

Belasting (MW) 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 053 WHV Waalhaven 5

Belasting (MW) 1 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 053 WHV Waalhaven 23

Belasting (MW) 17 18 18 18 18 19 19 19 0,9

Knooppunt Geervliet

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 023 WLB Wellebrug 10

Belasting (MW) 15 15 15 16 16 16 16 16 0,9

Invoeding (MW)

Uitwisseling
(MW)

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 031 HLV Hellevoetsluis 10

Belasting (MW) 29 29 30 30 31 31 31 32 0,9

Invoeding (MW)

Uitwisseling
(MW)

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 012 HRL Heemraadlaan 10

Belasting (MW) 38 39 39 40 40 41 42 42 0,9

Invoeding (MW)

Uitwisseling
(MW)

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ
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(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 059 GVT Geervliet 23

Belasting (MW) 1 0,9

Knooppunt centrum 23 kV

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 060 CTM Centrum 23

Belasting (MW) 48 49 49 49 50 50 50 50 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 001 RBF Robert Fruin-

straat
10

Belasting (MW) 30 31 31 32 32 33 33 34 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 002 VGM Vlaggemanstraat 10

Belasting (MW) 22 22 23 23 23 24 24 24 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 009 BGS Boomgaardstraat 10

Belasting (MW) 32 32 32 33 33 34 34 35 0,9

Knooppunt Maassluis 10 kV

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT030 MS2 Westlandseweg 10

Belasting (MW) 6 6 6 7 7 7 7 7 0,9

Invoeding (MW)

Uitwisseling
(MW)

6 6 6 7 7 7 7 7 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT029 MS1 Rozenlaan 10

Belasting (MW) 7 8 8 8 8 8 8 8 0,9

Invoeding (MW)

Uitwisseling
(MW)

7 8 8 8 8 8 8 8 0,9
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Knooppunt Benjamin Franklinstraat
23kV

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 061 FLS B. Franklin-

straat
23

Belasting (MW) 24 24 25 29 30 30 31 31 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 004 VHV Vierhavenstraat 10

Belasting (MW) 25 25 26 26 27 27 27 28 0,9

Knooppunt Benjamin Franklinstraat 25kV

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 018 SPD Spaanse Polder 10

Belasting (MW) 33 34 36 37 37 38 38 39 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 015 VDW Vlaardingen

West
10

Belasting (MW) 21 21 22 22 22 23 23 23 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 014 VDO Vlaardingen

Oost
10

Belasting (MW) 16 17 18 18 18 19 19 19 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 028 HLV Schiedam Noord

/
10

Vlaardingen
Holy

Belasting (MW) 22 22 24 25 25 26 26 26 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 061 FLS klant 25

Belasting (MW)

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 034 SDN Schiedam Noord/

ONS
10
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Belasting (MW) 9 10 10 11 11 11 11 11 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 020 SDW Schiedam West 10

Belasting (MW) 5 5 6 7 8 9 10 10 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 013 SDO Schiedam Oost 10

Belasting (MW) 30 31 32 34 35 37 37 38 0,9

Knooppunt Ommoord Noord

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 024 HWG Hoofdweg 10

Belasting (MW) 15 15 15 15 16 16 16 16 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 024 HWG Hoofdweg 23

Belasting (MW) 10 10 11 12 12 12 12 12 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 024 HWG klant 25

Belasting (MW)

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 010 GWG Grindweg 10

Belasting (MW) 13 13 13 13 14 14 14 14 0,9
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Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 025 SBK Schiebroek 10

Belasting (MW) 14 14 14 14 14 15 15 15 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 025 SBK Schiebroek 23

Belasting (MW) 2 2 2 2 2 2 2 2 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 035 RCA RoCa 10

Belasting (MW) 28 29 31 31 32 32 33 33 0,9

Invoeding (MW) 48 48 48 48 48 48 48 48 0,8

Uitwisseling
(MW)

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 032 CPN Capelle Noord 13

Belasting (MW) 0 7 8 9 9 9 10 10 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 039 OMD Merenweg (Delf-

land)
10

Uitwisseling
(MW)

22 22 22 22 22 22 22 22 0,9

Knooppunt Ommoord Zuid

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT041 ZMS Zamenhofstraat 10

Belasting (MW) 26 26 27 27 27 28 28 29 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 019 AKM Alkemadestraat 10

Belasting (MW) 19 19 20 20 21 21 21 21 0,9

Knooppunt Noordendijk

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
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TT 094 WA Walburg 13
Belasting (MW) 21 23 25 26 28 29 30 40 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 092 SW Swinhaven 13

Belasting (MW) 37 40 42 43 43 44 45 45 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 098 OL Oranjelaan 13

Belasting (MW) 23 23 23 24 0,9

Knooppunt Arkel

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 085 LE Leerdam 13

Belasting (MW) 29 30 32 34 34 35 35 36 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 093 VI Vianen 13

Belasting (MW) 22 25 28 31 35 38 38 39 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 099 AR Arkel 13

Belasting (MW) 30 31 32 32 34 35 37 38 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 081 GO Gorinchem 13

Belasting (MW) 28 28 28 29 29 30 30 31 0,9

Knooppunt Dordrecht-Zuid

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 080 GR  's-Gravendeel 13

Belasting (MW) 17 17 18 18 18 18 19 19 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 083 KL Klaaswaal 13

Belasting (MW) 17 17 17 17 18 18 18 19 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ
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(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 087 OB Oud Beijerland 13

Belasting (MW) 19 19 20 20 20 21 21 21 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 101 ST Sterrenburg 13

Belasting (MW) 27 27 28 28 29 29 29 30 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 096 DK Dordtse Kil 13

Belasting (MW) 16 16 16 17 19 21 23 25 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 086 EM Middelharnis 13

Belasting (MW) 13 13 14 14 14 14 14 15 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 091 STD Stellendam 13

Belasting (MW) 11 11 11 11 11 11 11 12 0,9

Knooppunt Alblasserwaard-
West

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 001 AW Alblasserwaard

West  (onrus-
tig)

50

Belasting (MW) 46 46 46 46 46 46 46 46 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 088 PA Papendrecht 13

Belasting (MW) 31 32 33 34 34 35 35 32 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 095 ZP Zwarte Paard 13

Belasting (MW) 18 18 18 18 19 19 19 20 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
Klant 50

Belasting (MW)

Knooppunt Krimpen/Langeland
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Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 084 KR Krimpen a/d

Ijssel
13

Belasting (MW) 21 21 22 22 22 23 23 23 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 040 CPL Capelle Centrum 13

Belasting (MW) 38 30 30 30 31 31 32 32 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 089 RI Ridderkerk 13

Belasting (MW) 34 35 35 18 18 18 19 19 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 100 LA Langeland 13

Belasting (MW) 9 9 10 10 10 10 10 10 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 090 SL Slikkerveer 13

Belasting (MW) 23 23 23 24 24 24 25 25 0,9

Knooppunt Merwedehaven

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 004 MH Merwedehaven 50

Belasting (MW) 18 18 19 19 19 19 20 20 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
klant 13

Belasting (MW)

Invoeding (MW)

Uitwisseling
(MW)

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 082 HA Hardinxveld 13

Belasting (MW) 32 33 34 35 35 36 36 37 0,9
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Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 098 OL Oranjelaan 13

Belasting (MW) 30 31 31 32 0,9

Knooppunt Centrale

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 055 OS-A Houtrust 10

Belasting (MW) 17 17 18 18 18 18 19 19 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 065 OS-G Vleerstraat

sectie5
10

Belasting (MW) 18 18 19 19 19 19 20 20 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 053 OS-K Cartesiusstraat 10

Belasting (MW) 24 25 25 25 26 26 27 27 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 064 OS-P Vijzelstraat 10

Belasting (MW) 29 29 30 30 31 31 31 32 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 059 OS-S Nw Schoolstraat

sectie2
10

Belasting (MW) 12 12 12 12 12 13 13 13 0,9

Knooppunt Hoofdverdeelstation Oost

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 050 OS-B Anna van Bue-

renstr.
10

Belasting (MW) 40 40 41 41 42 43 43 44 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 063 OS-F Diepenburch-

straat
10

Belasting (MW) 21 22 22 22 23 23 23 24 0,9
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Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 065 OS-G Vleerstraat

sectie 6
10

Belasting (MW) 18 18 19 19 19 19 20 20 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 059 OS-S Nw Schoolstraat

sectie 1
10

Belasting (MW) 25 26 26 26 27 27 28 28 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 066 OS-W Wegastraat 10

Belasting (MW) 24 25 25 25 26 35 36 36 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 052 OS-

VA
Boutensstraat 10

Belasting (MW) 32 33 33 34 34 35 35 36 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 060 OS-

RA
Populierenlaan 10

Belasting (MW) 15 15 15 15 15 15 0 0 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 058 OS-

LA
Noordsingel 10

Belasting (MW) 28 18 19 19 19 20 20 20 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

0 1 2 3 4 5 6 7

(kV)
TT 067 SLN Spoorlaan 23

Belasting (MW) 0 11 14 18 21 30 33 36 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TZ 002 YPB Ypenburg 23

Belasting (MW) 0 1 2 4 5 13 14 15 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
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TT 068 LSV Leidschenveen 10
Belasting (MW) 0 10 10 11 11 12 12 13 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 068 LSV Leidschenveen 23

Belasting (MW) 0 0 2 3 5 6 7 9 0,9

Knooppunt Hoofdverdeelstation Zuid

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 051 OS-D Appelstraat 10

Belasting (MW) 33 34 34 35 35 36 36 37 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 056 OS-E Jan Wapstraat 10

Belasting (MW) 23 24 24 24 25 25 0 0 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 054 OS-

H10
Hengelolaan 10

Belasting (MW) 17 18 19 19 19 19 20 20 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 054 OS-

H23
Hengelolaan 23

Belasting (MW) 1 2 3 4 5 5 6 7 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 057 OS-

N10
Laagveen 10

Belasting (MW) 23 24 25 26 27 27 27 28 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 057 OS-

N23
Laagveen 23

Belasting (MW) 0 0 0 0 0 2 4 5 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 061 OS-T Televisiestraat 10

Belasting (MW) 16 16 17 17 17 35 36 37 0,9
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Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 062 OS-

RB
Treubstraat 10

Belasting (MW) 25 26 26 26 27 33 34 34 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 041 HVS-

O
Westland 25

Uitwisseling
(MW)

21 26 29 34 39 41 43 45 0,9

Knooppunten Botlek, Europoort, Gerbrandyweg, Maasvlakte, Oudeland,
Theemsweg

Vertrouwelijke informatie klanten
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Knooppunt 150 kV

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 060 CTM Centrum 150

Belasting (MW) 125 127 128 130 132 133 135 136 0,9

Invoeding (MW)

Uitwisseling
(MW)

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 061 FLS B. Franklin 23

kV
150

Belasting (MW) 46 47 48 53 54 54 55 56 0,9

Invoeding (MW)

Uitwisse-
ling(MW)

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 061 FLS B. Franklin 25

kV
150

Belasting (MW) 126 131 138 142 145 149 151 154 0,9

Invoeding (MW)

Uitwisseling
(MW)

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 039 OMD Ommoord Noord 150

Belasting (MW) 107 115 119 122 124 125 127 128 0,9

Invoeding (MW)

Uitwisseling
(MW)

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
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TH 039 OMD Ommoord Zuid 150
Belasting (MW) 44 45 46 47 47 48 49 50 0,9
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Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TZH WHV Waalhaven oud 150

Uitwisseling
(MW)

1 1 1 1 1 1 1 1 0,85

Invoeding (MW)

Uitwisseling
(MW)

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TZH ZWK Zuidwijk nieuw 150

Uitwisseling
(MW)

91 102 105 117 122 0,85

Invoeding (MW)

Uitwisseling
(MW)

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TB 053 WHV Waalhaven nieuw 150

Uitwisseling
(MW)

91 94 98 0,85

Invoeding (MW)

Uitwisseling
(MW)

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TB 059 GVT Geervliet 150

Belasting (MW) 69 70 71 73 74 75 76 77 0,85

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TB 006 DZ Dordrecht-Zuid 150

Belasting (MW) 108 109 111 113 116 119 123 126 0,9

Invoeding (MW)

Uitwisseling
(MW)

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TZH ND Noordendijk 150

Belasting (MW) 73 77 81 83 64 0 0 0 0,9

Invoeding (MW)
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Uitwisseling
(MW)

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TZH KR/L

A
Krimpen/
Langeland

150

Belasting (MW) 113 106 108 93 95 96 97 99 0,9

Invoeding (MW)

Uitwisseling
(MW)

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TB 099 AR Arkel 150

Belasting (MW) 98 103 108 114 119 124 126 129 0,9

Invoeding (MW)

Uitwisseling
(MW)

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TZH AW Alblasserwaard-

West
150

Belasting (MW) 94 95 96 97 97 98 99 96 0,9

Invoeding (MW)

Uitwisseling
(MW)

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TZH MH Merwedehaven 150

Belasting (MW) 60 62 64 65 87 88 90 91 0,9

Invoeding (MW)

Uitwisseling
(MW)

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
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TZH SW Swinhaven 150
Belasting (MW) 0 0 0 0 0 71 73 75 0,9

Vertrouwelijke informatie klanten
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Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 040 HVS-

C
HVS Centrale 150

Belasting (MW) 90 91 93 94 95 97 98 100 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 042 HVS-

Z
HVS Zuid 150

Belasting (MW) 144 153 159 167 174 179 186 192 0,9

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaa
r

Cos
ϕ

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 041 HVS-

O
HVS Oost 150

Belasting (MW) 183 187 193 198 203 209 214 220 0,9
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Bijlage 3. Capaciteitsknelpunten transformatoren.
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Capaciteitsknelpunten transforma-
toren

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 034 SDN Schiedam

Noord (ONS +
Holy)

10

Belastings-
graad

0,84 0,86 0,93 0,96 0,97 0,99 1,00 1,02

Capaciteit
(MVA)

22,40 22,40 22,40 22,4
0

22,4
0

22,4
0

22,4
0

22,4
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 035 RCA RoCa 10

Belastings-
graad

0,87 0,90 0,94 0,96 0,97 0,98 1,00 1,01

Capaciteit
(MVA)

31,25 31,25 31,25 31,2
5

31,2
5

31,2
5

31,2
5

31,2
5

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 005 PSN Putselaan 23

Belastings-
graad

0,31 0,53 0,89 0,96 1,03 1,10 1,25 1,39

Capaciteit
(MVA)

36,00 36,00 36,00 36,0
0

36,0
0

36,0
0

36,0
0

36,0
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 031 HVS Hellevoet-

sluis
10

Belastings-
graad

1,06 1,08 1,09 1,11 1,13 1,14 1,16 1,18

Capaciteit
(MVA)

26,00 26,00 26,00 26,0
0

26,0
0

26,0
0

26,0
0

26,0
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 012 HRL Heemraadlaan 10

Belastings-
graad

0,94 0,95 0,96 0,98 0,99 1,01 1,02 1,04

Capaciteit
(MVA)

39,00 39,00 39,00 39,0
0

39,0
0

39,0
0

39,0
0

39,0
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 057 OS-N Laagveen 10

Belastings-
graad

0,83 0,86 0,89 0,92 0,95 1,03 1,10 1,18

Capaciteit
(MVA)

27,00 27,00 27,00 27,0
0

27,0
0

27,0
0

27,0
0

27,0
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar
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(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 061 OS-T Televisie-

straat
10

Belastings-
graad

0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 1,70 1,73 1,75

Capaciteit
(MVA)

20,00 20,00 20,00 20,0
0

20,0
0

20,0
0

20,0
0

20,0
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 062 OS-

RB
Treubstraat 10

Belastings-
graad

0,86 0,88 0,89 0,90 0,92 1,15 1,16 1,18

Capaciteit
(MVA)

28,00 28,00 28,00 28,0
0

28,0
0

28,0
0

28,0
0

28,0
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 066 OS-W Wegastraat 10

Belastings-
graad

0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 1,13 1,14 1,16

Capaciteit
(MVA)

30,00 30,00 30,00 30,0
0

30,0
0

30,0
0

30,0
0

30,0
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 094 WA Walburg 13

Belastings-
graad

0,81 0,98 1,05 1,13 1,18 1,24 1,29 1,72

Capaciteit
(MVA)

25,00 22,40 22,40 22,4
0

22,4
0

22,4
0

22,4
0

22,4
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 092 SW Swinhaven 13

Belastings-
graad

0,90 0,95 1,01 1,02 1,04 1,06 1,07 1,09

Capaciteit
(MVA)

40,00 40,00 40,00 40,0
0

40,0
0

40,0
0

40,0
0

40,0
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 093 VI Vianen 13

Belastings-
graad

0,71 0,81 0,91 1,00 1,11 1,21 1,23 1,24

Capaciteit
(MVA)

27,00 27,00 27,00 27,0
0

27,0
0

27,0
0

27,0
0

27,0
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 005 OL Oranjelaan 50

Belastings-
graad

0,82 0,87 0,90 0,66 1,14 1,17 1,21 1,37

Capaciteit
(MVA)

60,00 60,00 60,00 60,0
0

60,0
0

60,0
0

60,0
0

60,0
0
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Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 068 LSV Leidschen-

veen
23

Belastings-
graad

0,00 0,48 0,58 0,67 0,76 0,84 0,93 1,01

Capaciteit
(MVA)

20,00 20,00 20,00 20,0
0

20,0
0

20,0
0

20,0
0

20,0
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 056 ODL Oudeland 23

Belastings-
graad

0,86 1,01 1,15 1,30 1,44 1,58 1,73 1,87

Capaciteit
(MVA)

12,00 12,00 12,00 12,0
0

12,0
0

12,0
0

12,0
0

12,0
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 058 MVT Maasvlakte 23

Belastings-
graad

1,01 1,22 1,44 1,66 1,80 1,94 2,09 2,30

Capaciteit
(MVA)

12,00 12,00 12,00 12,0
0

12,0
0

12,0
0

12,0
0

12,0
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 060 CTM Centrum 150

Belastings-
graad

0,92 0,94 0,95 0,96 0,98 0,99 0,99 1,00

Capaciteit
(MVA)

130,0 130,0 130,0 130,
0

130,
0

130,
0

130,
0

130,
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 039 OMD Ommoord

Noord
150

Belastings-
graad

0,89 0,96 1,00 1,02 1,03 1,04 1,06 1,07

Capaciteit
(MVA)

115,0 115,0 115,0 115,
0

115,
0

115,
0

115,
0

115,
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TB 099 AR Arkel 150

Belastings-
graad

0,85 0,89 0,93 0,98 1,03 1,07 1,09 1,12

Capaciteit
(MVA)

100,00 100,0 100,0 100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

Code- Code Locatie Span- Jaar
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ring ning
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7

TZH WHV Waalhaven
oud

150

Belastings-
graad

0,97 1,04 1,09 1,08 0,74 0,79 0,60 0,62

Capaciteit
(MVA)

160,00 160,0 160,0 160,
0

160,
0

160,
0

160,
0

160,
0

1x  belasting groter dan 1x capaciteit
0,95x belasting groter dan 1,1x capaci-
teit

MVA in capaciteit1,1
MVA inximum kwartierma0,95

graadBelastings
×

×
=
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Bijlage 4. Capaciteitsknelpunten transportverbindingen.
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Capaciteitsknelpunten transportverbindingen

Van: Naar:
Code-
ring

Co-
de

Locatie Code-
ring

Co-
de

Locatie Span-
ning

Jaa
r

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 061 FLS B.Franklinstra

at
TT 034 SDN Schiedam

Noord
25

Belastings-
graad

0,9
9

1,0
1

1,0
5

1,0
7

1,0
8

1,0
9

1,1
0

1,1
1

capaciteit
(MVA)

20,
0

20,
0

20,
0

20,
0

20,
0

20,
0

20,
0

20,
0

Van: Naar:
Code-
ring

Co-
de

Locatie Code-
ring

Co-
de

Locatie Span-
ning

Jaa
r

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 039 OMD Ommoord Noord TT 024 HWG Hoofdweg 25

Belastings-
graad

1,1
1

1,1
4

1,1
8

1,2
0

1,2
2

1,2
4

1,2
5

1,2
2

capaciteit
(MVA)

50,
0

50,
0

50,
0

50,
0

50,
0

50,
0

50,
0

50,
0
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Van: Naar:
Code-
ring

Co-
de

Locatie Code-
ring

Co-
de

Locatie Span-
ning

Jaa
r

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 057 TWG Theemsweg TH 029 GBD Gerbrandy-

weg
25

Belastings-
graad

0,8
2

0,8
3

0,8
5

0,8
7

0,8
8

0,9
4

0,9
5

0,9
7

capaciteit
(MVA)

70,
0

70,
0

70,
0

70,
0

70,
0

70,
0

70,
0

70,
0

Van: Naar:
Code-
ring

Co-
de

Locatie Code-
ring

Co-
de

Locatie Span-
ning

Jaa
r

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 006 ST Sterrenburg TT 080 GR 's Graven-

deel
50

Belastings-
graad

0,9
1

0,9
4

0,9
6

1,0
0

0,9
1

0,9
4

0,9
5

0,9
6

capaciteit
(MVA)

35,
9

35,
9

35,
9

35,
9

35,
9

35,
9

35,
9

35,
9

Van: Naar:
Code-
ring

Co-
de

Locatie Code-
ring

Co-
de

Locatie Span-
ning

Jaa
r

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 001 AW Alblasserwaard

West
TT 088 PA Papendrecht 50

Belastings-
graad

0,8
4

0,8
7

0,9
0

0,9
4

0,9
6

0,9
8

1,0
0

1,0
5

capaciteit
(MVA)

32,
0

32,
0

32,
0

32,
0

32,
0

32,
0

32,
0

32,
0

Van: Naar:
Code-
ring

Co-
de

Locatie Code-
ring

Co-
de

Locatie Span-
ning

Jaa
r

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 080 GR 's Gravendeel TT 083 KL Klaaswaal 50

Belastings-
graad

0,8
2

0,8
4

0,8
7

0,9
1

0,9
4

0,9
6

0,9
9

1,0
2

capaciteit
(MVA)

36,
0

36,
0

36,
0

36,
0

36,
0

36,
0

36,
0

36,
0

Van: Naar:
Code-
ring

Co-
de

Locatie Code-
ring

Co-
de

Locatie Span-
ning

Jaa
r

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 005 OL Oranjelaan TT 094 WA Walburg

Belastings-
graad

0,9
7
1,0

3
1,1

1
1,1

5
1,2

0
1,2

4
1,2

9
1,4

4
capaciteit
(MVA)

40,
0
40,

0
40,

0
40,

0
40,

0
40,

0
40,

0
40,

0

Van: Naar:
Code-
ring

Co-
de

Locatie Code-
ring

Co-
de

Locatie Span-
ning

Jaa
r

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 005 OL Oranjelaan TT 092 SW Swinhaven

Belastings-
graad

0,9
0
0,9

6
1,0

4
1,0

7
1,1

1
1,1

4
1,1

8
1,2

0
capaciteit
(MVA)

32,
0
32,

0
32,

0
32,

0
32,

0
32,

0
32,

0
32,

0

1x belasting groter dan 1x capaciteit
0,95x belasting groter dan 1,1x capaciteit

MVA in capaciteit1,1
MVA inximum kwartierma0,95

graadBelastings
×

×
=
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Bijlage 5. Kwaliteitsknelpunten transformatoren.
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Model 5

Kwaliteitsknelpunten transformatoren in komende 7 jaar

Code-
ring

Locatie Span-
ning
(kV)

Jaar
optre-
den

Reden Aard Omvang

Industrie
2x 25/10 kV
trafo's

10/25 2001 Levensduur trafo 2

TH 057 Theemsweg 25 2001 Aantasting transformatorverbindin-
gen

2

RMO
Div 2001 Verminderde betrouw-

baarheid
Plaatsen spaartransfor-
matoren in noodverbin-
dingen

3
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Bijlage 6. Kwaliteitsknelpunten verbindingen.
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Model 6

Kwaliteitsknelpunten verbindingen in komende
7 jaar

Codering Locatie Span-
ning
(kV)

Jaar
optre-
den

Reden Aard Omvang

Zinker Hartelkanaal 150 2001 verminderde be-
trouwbaarheid

onder-
zoek/vervangen

6*1500 m

TH 056-TH
053

Oudeland - Waalhaven 25 2005 verminderde be-
trouwbaarheid

koppeling her-
stellen

TH 040-TH
042

HVS Centrale - HVS Zuid 25 2001 verminderde be-
trouwbaarheid +
levensduur

onderzoek

TH 040-TH
041

HVS Centrale - HVS Oost 25 2001 verminderde be-
trouwbaarheid +
levensduur

onderzoek

TH 040-TT
053

HVS Centrale- Cartesius-
straat

25 2004 verminderde be-
trouwbaarheid +
levensduur

onderzoek

TH 041-TT
058

HVS Oost - Noordsingel 25 2001 verminderde be-
trouwbaarheid

kabels vervangen
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Bijlage 7. Overige kwaliteitsknelpunten.
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Model 7

Overige kwaliteitsknelpunten in komende 7
jaar

Code-
ring

Locatie Span-
ning
(kV)

Jaar
optreden

Reden Aard

Betrouwbaarheid
TT 008 Gruttostraat 10 2000 Verminderde betrouw-

baarheid/levensduur
vervangen 10 kV schakelaars

TT 061 TV straat 25 2000 Verminderde betrouw-
baarheid

automatische omschakeling
wijzigen

TT 053 Cartesiusstraat 10 2000 Verminderde betrouw-
baarheid

primaire installatie doorvoe-
risolatoren

TT 051 Appelstraat 10 2000 Verminderde betrouw-
baarheid

primaire installatie doorvoe-
risolatoren

TT 050 Anna van Bueren-
straat

10 2000 Verminderde betrouw-
baarheid

primaire installatie doorvoe-
risolatoren

TT 055 Houtrust 10 2000 Verminderde betrouw-
baarheid

primaire installatie doorvoe-
risolatoren

TT 014 Vlaardingen Oost 10 2000 Verminderde betrouw-
baarheid

secundaire installa-
ties,beveiliging

TT 015 Vlaardingen West 10 2000 Verminderde betrouw-
baarheid

secundaire installa-
ties,beveiliging

TT 028 Vlaardingen Holy 10 2000 Verminderde betrouw-
baarheid

secundaire installa-
ties,beveiliging

25,23,1
3,10

2000 Calamiteiten duur ver-
korten

nood(schakel)installaties

TB 062 Merseyweg 150 2001 Verminderde betrouw-
baarheid

raildifferentiaal

TB 055 Europoort 150 2001 Verminderde betrouw-
baarheid

secundaire installatie bedie-
ning/ beveiliging

TB 054 Botlek 150 2001 Verminderde betrouw-
baarheid

secundaire installatie bedie-
ning/ beveiliging

TB 058 Maasvlakte 150 2001 Verminderde betrouw-
baarheid

secundaire installatie bedie-
ning/ beveiliging

TH 021 Botlek 25 2004 Verminderde betrouw-
baarheid

secundaire installatie bedie-
ning/ beveiliging

TH 056 Oudeland 25 2005 Verminderde betrouw-
baarheid

secundaire installatie bedie-
ning/ beveiliging

TH 053 Waalhaven 25 2005 Levensduur, milieu primaire installatie
TH 057 Theemsweg 25 2006 Verminderde betrouw-

baarheid
secundaire installatie bedie-
ning/ beveiliging

TH 027 Europoort 25 2007 Verminderde betrouw-
baarheid

secundaire installatie bedie-
ning/ beveiliging

Div. stations
Den Haag

25 2001 Verminderde betrouw-
baarheid

sterpuntsaarding 25 kV

Div. stations
Den Haag

25 2002 Verminderde betrouw-
baarheid

sec. inst., beveilging, aut.
oschakeling

Spanningskwali-
teit

TT 091 Stellendam 13 2004 Spanningsniveau belasting over lange verbin-
dingen

Besturin-
gen/metingen
Stations Den
Haag

25 2001 Verminderde betrouw-
baarheid

automatische omschakeling
vervangen

TH 029 Gerbrandyweg 10 2002 Uitbreiding besturing TF Gerbrandyweg
TH 056 Oudeland 23&10 2001 Uitbreiding besturing TF-sturing in Oudeland
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Bedrijfsvoe-
ringscentrum

2001 Verbeterde informatie-
voorziening

HIS

Bedrijfsvoe-
ringscentrum

2001 Verbeterde informatie-
voorziening

EMS 2e fase

Bedrijfsvoe-
ringscentrum

2001 Verbeterde informatie-
voorziening

EMS applicaties

Bedrijfsvoe-
ringscentrum

2001 Verbeterde informatie-
voorziening

EMS koppeling TZH-Eneco

Div. stations
Dordrecht

2002 Verminderde betrouw-
baarheid

Vervanging rtu's Dordrecht

TT 062 Treubstraat 10 2001 Verminderde betrouw-
baarheid

Vervanging verrebediening

TT 063 v. Diepenburch-
straat

10 2001 Verminderde betrouw-
baarheid

Vervanging verrebediening

stations Dor-
drecht

2001 Verminderde betrouw-
baarheid

Vervanging TF Dordrecht

stations Den
Haag

2001 Verminderde betrouw-
baarheid

Vervanging TF Den Haag

TH 039 Ommoord 25 2002 Verminderde betrouw-
baarheid

Vervanging TF-Ommoord

TT 016 De Haak 10 2003 Uitbreiding besturing TF sturing Hoek van Holland
TH 027 Europoort 10 2003 Uitbreiding besturing TF Europoort

Bedrijfsvoe-
ringscentrum

2001 Verminderde betrouw-
baarheid

Centrale besturing

Diverse klanten-
stations

2004 Verbeterde informatie-
voorziening

Produktiemeting zelfopwekkers

Div.hoofdverdeel
stations

2001 Verbeterde informatie-
voorziening

Storingsschrijvers vervangen

Veilig-
heid/milieu
Div stations 2001 Veiligheid + milieu asbest verwijderen
Div stations 2001 Veiligheid vluchtwegen
Div stations 2001 Milieu pcb behandeling transformato-

ren
Div stations 2001 Milieu olie-opvang aanbrengen
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Bijlage 8. Acties bij knelpunten.
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Model 8

Acties bij knelpunten en eventuele netaanpassingen van model 2: Capaciteitsknelpunten Transfor-
matoren

Code-
ring

Co-
de

Locatie Span-
ning
(kV)

Jaar
optre-
den

Welke actie Gevolg Jaar
oplos-
sen

TT 028 HLV Schiedam
Noord /
Vlaardingen
Holy

25/10 2006 Transformator bijplaatsen of belas-
ting Holy naar Vlaardingen-West

opge-
lost

2006

TT 035 RCA RoCa 25/10 2007 Overzetten 10 kV belasting naar
Hoofdweg

opge-
lost

2007

TT 005 PSN Putselaan 25/23 2004 Belasting over naar Zuidwijk en
stichten 23 kV Katendrecht

opge-
lost

2004

TT 031 HLV Hellevoet-
sluis

25/10 2000 Belasting naar Wellebrug en 23/25 kV
ring Hvs-Gvt

opge-
lost

2001

TT 012 HRL Heemraadlaan 25/10 2005 5e trafo plaatsen opge-
lost

2005

TT 057 OS-
N

Laagveen 25/10 2005 Grotere transformatoren plaatsen opge-
lost

2005

TT 061 OS-
T

Televisie-
straat

25/10 2005 Bijplaatsen van transformator opge-
lost

2005

TT 062 OS-
RB

Treubstraat 25/10 2005 Kabels omleggen opge-
lost

2005

TT 066 W Wegastraat 25/10 2005 Transformator bijplaatsen opge-
lost

2005

TT 094 WA Walburg 50/13 2002 Twee nieuwe transformatoren plaatsen opge-
lost

2004

TT 092 SW Swinhaven 50/13 2002 Transformator bijplaatsen opge-
lost

2004

TT 093 VI Vianen 50/13 2003 Transformatoren vervangen opge-
lost

2003

TH 005 OL Oranjelaan 150/50 2004 Twee nieuwe transformatoren plaatsen
in Noordendijk of Walburg

opge-
lost

2004

TT 068 LSV Leidschenveen 25/10 2007 Belasting overhevelen opge-
lost

2007

TH 056 ODL Oudeland 150/25 2001 Transformatoren vervangen of belas-
ting overhevelen

opge-
lost

2002

TH 056 ODL Oudeland 25/23 2001 Spaartransformator bijplaatsen opge-
lost

2001

TH 058 MVT Maasvlakte 25/23 2000 Vervangen spaartransformatoren en 23
kV verdeling plaatsen

opge-
lost

2001

TH 060 CTM Centrum 150/23 2007 Overzetten  23 kV belasting naar Ben-
jamin Franklinstraat

opge-
lost

2004

TH 039 OMD Ommoord Noord 150/25 2003 Zuidsectie uitbreiden en belasting
overhevelen

opge-
lost

2003

TH 002 AR Arkel 150/50 2004 Een 100MVA trafo en 150 kV installa-
tie bijplaatsen

opge-
lost

2004

TH 053 WHV Waalhaven 150/25 2001 Accepteren totdat station Zuidwijk
gereed is

opge-
lost

2003
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Acties bij knelpunten en eventuele netaanpassingen van model 3: Capaciteitsknelpunten Transport-
verbindingen

Codering Code Locatie Span-
ning
(kV)

Jaar
optre-
den

Welke actie Gevolg Jaar
oplos-
sen

TH 061-TT
034

FLS naar
SDN

B. Franklinstraat naar
Schiedam Noord

25 2001 extra kabel in-
lussen

opge-
lost

2002

TH 039-TT
024

OMD naar
HWG

Ommoord Noord naar
Hoofdweg

25 2000 noodverbinding
inlussen

opge-
lost

2002

TH 057-TH
029

TWG naar
GBW

Theemsweg naar Gerbran-
dyweg

25 2007 extra kabel leg-
gen of dynamisch
belasten

opge-
lost

2007

TH 006-TT
080

ST naar GR Sterrenburg naar ’s
Gravendeel

50 2007 in geval van sto-
ring 50kV net-
scheiding toepas-
sen

opge-
lost

2007

TH 001-TT
088

AW naar PA Alblasserwaard West
naar Papendrecht

50 2007 in geval van sto-
ring 50kV net-
scheiding toepas-
sen

opge-
lost

2007

TT 080-TT
083

GR naar KL 's Gravendeel naar
Klaaswaal

50 2007 in geval van sto-
ring 50kV net-
scheiding toepas-
sen

opge-
lost

2007

TH 005-TT
094

OL naar WA Oranjelaan naar Walburg 50 2001 extra kabel naar
Walburg

opge-
lost

2004

TH 005-TT
092

OL naar SW Oranjelaan naar Swinha-
ven

50 2007 Extra kabel naar
Walburg

opge-
lost

2004
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Acties bij knelpunten en eventuele netaanpassingen van model 6: Kwaliteitsknelpunten Trans-
portverbindingen

Stationsco-
de

Locatie Span-
ning
(kV)

Jaar
optre-
den

Welke actie Gevolg Jaar
oplos-
sen

TH 056-TH
053

Oudeland - Waalhaven 25 2005 koppeling herstellen 2005

TT 053 Cartesiusstraat 25 2004 kabels vervangen 2004
TT 051 Appelstraat 25 2002 kabels vervangen 2002
TH 041-TT
058

HVS Oost - Noordsin-
gel

25 2001 kabels  vervangen 2001
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Acties bij knelpunten en eventuele netaanpassingen van model 7: Overige Kwali-
teitsknelpunten

Code Locatie Span-
ning
(kV)

Jaar
optre-
den

Welke actie Gevolg Jaar
oplos-
sen

TT 008 Gruttostraat 10 2001 Vervangen 10 kV schakelaars Opge-
lost

2001

TT 061 TV straat 25 2000 Automatische omschakeling wijzigen Opge-
lost

TT 053 Cartesiusstraat 10 2000 Zonodig  doorvoerisolatoren of in-
stallatie vervangen

Opge-
lost

TT 051 Appelstraat 10 2000 Zonodig  doorvoerisolatoren of in-
stallatie vervangen

Opge-
lost

2005

TT 050 Anna van Bueren-
straat

10 2000 Zonodig  doorvoerisolatoren of in-
stallatie vervangen

Opge-
lost

TT 055 Houtrust 10 2000 Zonodig  doorvoerisolatoren of in-
stallatie vervangen

Opge-
lost

TT 014 Vlaardingen Oost 10 2000 Secundaire installaties, beveilging
vervangen

Opge-
lost

2002

TT 015 Vlaardingen West 10 2000 Secundaire installaties, beveilging
vervangen

Opge-
lost

2002

TT 028 Vlaardingen Holy 10 2000 Secundaire installaties, beveilging
vervangen

Opge-
lost

2002

25,23,
13,10

2000 Nood(schakel)installaties  aanschaf-
fen

Opge-
lost

2001

TB 062 Merseyweg 150 2001 Raildifferentiaal aanpassen en in
gebruik nemen

Opge-
lost

2001

TB 055 Europoort 150 2001 Secundaire installatie bedie-
ning/beveiliging vervangen

Opge-
lost

2001

TB 054 Botlek 150 2001 Secundaire installatie bedie-
ning/beveiliging vervangen

Opge-
lost

2001

TB 058 Maasvlakte 150 2001 Secundaire installatie bedie-
ning/beveiliging vervangen

Opge-
lost

2001

TH 021 Botlek 25 2004 Secundaire installatie bedie-
ning/beveiliging vervangen

Opge-
lost

2004

TH 056 Oudeland 25 2005 Secundaire installatie bedie-
ning/beveiliging vervangen

Opge-
lost

2005

TH 053 Waalhaven 25 2005 Nieuw station bouwen Opge-
lost

2006

TH 057 Theemsweg 25 2006 Secundaire installatie bedie-
ning/beveiliging vervangen

Opge-
lost

2006

TH 027 Europoort 25 2007 Secundaire installatie bedie-
ning/beveiliging vervangen

Opge-
lost

2007

Div. stations Den
Haag

25 2001 Sterpuntsaarding 25 kV aanbrengen Opge-
lost

2002

Div. stations Den
Haag

25 2002 Sec. inst., beveilging,
aut.omschakeling vervangen

Opge-
lost

2007

Spanningskwaliteit
TT 091 Stellendam 13 2004 Condensatoren plaatsen of koppeling

met industriegebied
Opge-
lost

2005

Besturingen/metingen
Stations Den Haag 25 2001 Automatische omschakeling vervangen Opge-

lost
2002

TH 029 Gerbrandyweg 10 2002 TF Gerbrandyweg aanbrengen Opge-
lost

2003

TH 056 Oudeland 23&10 2001 TF-sturing in Oudeland aanbrengen Opge-
lost

2002

Bedrijfsvoeringscen-
trum

2001 HIS informatie uitbreiden Opge-
lost

2001

Bedrijfsvoeringscen-
trum

2001 EMS 2e fase uitvoeren Opge-
lost

2001

Bedrijfsvoeringscen- 2001 EMS applicaties aanschaffen Opge- 2002
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trum lost
Bedrijfsvoeringscen-
trum

2001 EMS koppeling TZH-Eneco relaiseren Opge-
lost

2001

Div. stations Dor-
drecht

2002 Vervanging rtu's Dordrecht Opge-
lost

2006

TT 062 Treubstraat 10 2001 Vervanging verrebediening Opge-
lost

2002

TT 063 v. Diepenburchstraat 10 2001 Vervanging verrebediening Opge-
lost

2002

stations Dordrecht 50 2001 Vervanging TF Dordrecht Opge-
lost

2003

stations Den Haag 50 2001 Vervanging TF Den Haag Opge-
lost

2002

TH 039 Ommoord 25 2002 Vervanging TF-Ommoord Opge-
lost

2003

TT 016 De Haak 10 2003 TF Hoek van Holland aanbrengen Opge-
lost

2004

TH 027 Europoort 10 2003 TF Europoort aanbrengen Opge-
lost

2003

Bedrijfsvoeringscen-
trum

2001 Centrale besturing Opge-
lost

2002

Diverse klantensta-
tions

25 2004 Produktiemeting zelfopwekkers aan-
brengen

Opge-
lost

2004

Div.hoofdverdeelstat
ions

2001 Storingsschrijvers vervangen Opge-
lost

2002

Veiligheid/milieu
Div stations 2001 Asbest verwijderen Opge-

lost
2004

Div stations 2001 Vluchtwegen Opge-
lost

2001

Div stations 2001 Pcb behandeling transformatoren Opge-
lost

2001

Div stations 2001 Olie-opvang aanbrengen Opge-
lost

2002
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Bijlage 9. Ontwikkeling van transformatorcapaciteit bij ne-
taanpassingen.
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Capaciteit opgeloste knelpunten transformatoren

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 034 SDN Schiedam

Noord (ONS +
Holy)

10

Belastings-
graad

0,84 0,86 0,93 0,96 0,97 0,99 0,63 0,64

Capaciteit
(MVA)

22,4
0

22,4
0

22,4
0

22,4
0

22,4
0

22,4
0

35,4
0

35,4
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 035 RCA RoCa 10

Belastings-
graad

0,87 0,90 0,94 0,96 0,97 0,98 1,00 0,88

Capaciteit
(MVA)

31,2
5

31,2
5

31,2
5

31,2
5

31,2
5

31,2
5

31,2
5

31,2
5

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 005 PSN Putselaan 23

Belastings-
graad

0,31 0,53 0,89 0,96 0,83 0,67 0,67 0,67

Capaciteit
(MVA)

36,0
0

36,0
0

36,0
0

36,0
0

45,0
0

45,0
0

45,0
0

45,0
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 031 HVS Hellevoet-

sluis
10

Belastings-
graad

1,06 0,96 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

Capaciteit
(MVA)

26,0
0

26,0
0

26,0
0

26,0
0

26,0
0

26,0
0

26,0
0

26,0
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 012 HRL Heemraadlaan 10

Belastings-
graad

0,94 0,95 0,96 0,98 0,99 0,76 0,77 0,78

Capaciteit
(MVA)

39,0
0

39,0
0

39,0
0

39,0
0

39,0
0

52,0
0

52,0
0

52,0
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 057 OS-N Laagveen 10

Belastings-
graad

0,83 0,86 0,89 0,92 0,64 0,69 0,75 0,80

Capaciteit
(MVA)

27,0
0

27,0
0

27,0
0

27,0
0

40,0
0

40,0
0

40,0
0

40,0
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar



Capaciteitsplan 2000 ENECO NetBeheer 114 van 138 versie 1.0 - 18 januari 2001

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 061 OS-T Televisie-

straat
10

Belastings-
graad

0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,85 0,86 0,88

Capaciteit
(MVA)

20,0
0

20,0
0

20,0
0

20,0
0

20,0
0

40,0
0

40,0
0

40,0
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 062 OS-

RB
Treubstraat 10

Belastings-
graad

0,86 0,88 0,89 0,90 0,92 0,64 0,65 0,66

Capaciteit
(MVA)

28,0
0

28,0
0

28,0
0

28,0
0

28,0
0

50,0
0

50,0
0

50,0
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 066 OS-W Wegastraat 10

Belastings-
graad

0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,56 0,57 0,58

Capaciteit
(MVA)

30,0
0

30,0
0

30,0
0

30,0
0

30,0
0

60,0
0

60,0
0

60,0
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 094 WA Walburg 13

Belastings-
graad

0,81 0,88 0,94 0,63 0,66 0,69 0,72 0,96

Capaciteit
(MVA)

25,0
0

25,0
0

25,0
0

40,0
0

40,0
0

40,0
0

40,0
0

40,0
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 092 SW Swinhaven 13

Belastings-
graad

0,90 0,95 1,01 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67

Capaciteit
(MVA)

40,0
0

40,0
0

40,0
0

65,0
0

65,0
0

65,0
0

65,0
0

65,0
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 093 VI Vianen 13

Belastings-
graad

0,71 0,81 0,91 0,68 0,75 0,82 0,83 0,84

Capaciteit
(MVA)

27,0
0

27,0
0

27,0
0

40,0
0

40,0
0

40,0
0

40,0
0

40,0
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 005 OL Oranjelaan 50

Belastings-
graad

0,82 0,87 0,90 0,66 0,57 0,58 0,60 0,68

Capaciteit 60,0 60,0 60,0 60,0 120, 120, 120, 120,
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(MVA) 0 0 0 0 0 0 0 0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 068 LSV Leidschen-

veen
23

Belastings-
graad

0,48 0,58 0,67 0,76 0,84 0,93 1,01

Capaciteit
(MVA)

20,0
0

20,0
0

20,0
0

20,0
0

20,0
0

20,0
0

20,0
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 056 ODL Oudeland 23

Belastings-
graad

0,86 0,50 0,58 0,65 0,72 0,79 0,86 0,94

Capaciteit
(MVA)

12,0
0

24,0
0

24,0
0

24,0
0

24,0
0

24,0
0

24,0
0

24,0
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 058 MVT Maasvlakte 23

Belastings-
graad

1,01 0,59 0,69 0,79 0,86 0,93 1,00 0,75

Capaciteit
(MVA)

12,0
0

25,0
0

25,0
0

25,0
0

25,0
0

25,0
0

25,0
0

37,0
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 060 CTM Centrum 150

Belastings-
graad

0,92 0,94 0,95 0,96 0,98 0,99 0,99 1,00

Capaciteit
(MVA)

130,
0

130,
0

130,
0

130,
0

130,
0

130,
0

130,
0

130,
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 039 OMD Ommoord

Noord
150

Belastings-
graad

0,89 0,96 1,00 0,78 0,79 0,80 0,82 0,83

Capaciteit
(MVA)

115,
0

115,
0

115,
0

115,
0

115,
0

115,
0

115,
0

115,
0

Code-
ring

Code Locatie Span-
ning

Jaar

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TB 099 AR Arkel 150

Belastings-
graad

0,85 0,89 0,93 0,98 0,51 0,53 0,55 0,56

Capaciteit
(MVA)

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

200,
0

200,
0

200,
0

200,
0

Code- Code Locatie Span- Jaar



Capaciteitsplan 2000 ENECO NetBeheer 116 van 138 versie 1.0 - 18 januari 2001

ring ning
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7

TZH WHV Waalhaven
oud

150

Belastings-
graad

0,97 1,04 1,09 1,08 0,74 0,79 0,60 0,62

Capaciteit
(MVA)

160,
0

160,
0

160,
0

160,
0

160,
0

160,
0

160,
0

160,
0

1x belasting groter dan 1x capaciteit
0,95x belasting groter dan 1,1x capaci-
teit

MVA in capaciteit1,1
MVA inximum kwartierma0,95

graadBelastings
×

×
=
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Bijlage 10. Ontwikkeling van de transportcapaciteit van ver-
bindingen bij netaanpassingen
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Capaciteit opgeloste knelpunten transportverbin-
dingen

Van: Naar:
Code-
ring

Co-
de

Locatie Code-
ring

Co-
de

Locatie Span-
ning

Jaa
r

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 061 FLS B.Franklinstra

at
TT 034 SDN Schiedam

Noord
25

Belastings-
graad

0,9
9

1,0
1

0,7
0

0,7
1

0,7
2

0,7
3

0,7
3

0,7
4

capaciteit
(MVA)

20,
0

20,
0

30,
0

30,
0

30,
0

30,
0

30,
0

30,
0

Van: Naar:
Code-
ring

Co-
de

Locatie Code-
ring

Co-
de

Locatie Span-
ning

Jaa
r

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 039 OMD Ommoord Noord TT 024 HWG Hoofdweg 25

Belastings-
graad

1,1
1

1,1
4

0,5
8

0,6
1

0,6
1

0,6
2

0,6
2

0,5
9

capaciteit
(MVA)

50,
0

50,
0

50,
0

50,
0

50,
0

50,
0

50,
0

50,
0
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Van: Naar:
Code-
ring

Co-
de

Locatie Code-
ring

Co-
de

Locatie Span-
ning

Jaa
r

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 057 TWG Theemsweg TH 029 GBD Gerbrandy-

weg
25

Belastings-
graad

0,8
2

0,8
3

0,8
5

0,8
7

0,8
8

0,9
4

0,9
5

0,9
7

capaciteit
(MVA)

70,
0

70,
0

70,
0

70,
0

70,
0

70,
0

70,
0

70,
0

Van: Naar:
Code-
ring

Co-
de

Locatie Code-
ring

Co-
de

Locatie Span-
ning

Jaa
r

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 006 ST Sterrenburg TT 080 GR 's Graven-

deel
50

Belastings-
graad

0,9
1

0,9
4

0,9
6

1,0
0

0,9
1

0,9
4

0,9
5

0,9
6

capaciteit
(MVA)

35,
9

35,
9

35,
9

35,
9

35,
9

35,
9

35,
9

35,
9

Van: Naar:
Code-
ring

Co-
de

Locatie Code-
ring

Co-
de

Locatie Span-
ning

Jaa
r

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TH 001 AW Alblasserwaard

West
TT 088 PA Papendrecht 50

Belastings-
graad

0,8
4

0,8
7

0,9
0

0,9
4

0,9
6

0,9
8

1,0
0

0,9
1

capaciteit
(MVA)

32,
0

32,
0

32,
0

32,
0

32,
0

32,
0

32,
0

32,
0

Van: Naar:
Code-
ring

Co-
de

Locatie Code-
ring

Co-
de

Locatie Span-
ning

Jaa
r

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 080 GR 's Gravendeel TT 083 KL Klaaswaal 50

Belastings-
graad

0,8
2

0,8
4

0,8
7

0,9
1

0,9
4

0,9
6

0,9
9

0,3
0

capaciteit
(MVA)

36,
0

36,
0

36,
0

36,
0

36,
0

36,
0

36,
0

36,
0

Van: Naar:
Code-
ring

Co-
de

Locatie Code-
ring

Co-
de

Locatie Span-
ning

Jaa
r

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 005 OL Oranjelaan TT 094 WA Walburg

Belastings-
graad

0,6
4
0,6

6
0,6

9
0,7

0
capaciteit
(MVA)

40,
0
40,

0
40,

0
40,

0

Van: Naar:
Code-
ring

Co-
de

Locatie Code-
ring

Co-
de

Locatie Span-
ning

Jaa
r

(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 005 OL Oranjelaan TT 092 SW Swinhaven

Belastings-
graad

0,2
5
0,2

5
0,2

6
0,2

6
capaciteit
(MVA)

64,
0
64,

0
64,

0
64,

0

1x belasting groter dan 1x capaciteit
0,95x belasting groter dan 1,1x capaciteit

MVA in capaciteit1,1
MVA inximum kwartierma0,95graadBelastings

×
×

=
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Bijlage 11. Locaties voor internetproviders.
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 LOCATIES MET OP KORTE TERMIJN BESCHIKBARE CAPACITEIT > 10 MVA

- Europoort 150/25 kV (Moezelweg 401, 3198 LS Europoort R'dam; haven-
nummer 5802) Beschikbaar 4 velden 25 kV; nog in te richten.
Uitvoering ca 14 maanden.
Totaal is 40 - 60 MVA beschikbaar.

- Theemsweg 150/25 kV (Theemsweg 24, 3197 KM Botlek R'dam; havennummer
5109) Beschikbaar 5 velden 25 kV; grotendeels ingericht.
Uitvoering 4 - 12 maanden afhankelijk van af te nemen vermogen.
Totaal is 80 - 100 MVA beschikbaar.

- Botlek 150/25 kV (Botlekweg 131, 3197 KA Botlek R'dam; havennummer
4090) Beschikbaar 2 velden 25 kV; ingericht maar wel te reviseren.
Uitvoering 4 - 12 maanden afhankelijk van af te nemen vermogen.
Totaal is 40 - 60 MVA beschikbaar.

- Waalhaven 150/25 kV (Bunschotenweg, 3089 Rotterdam, havennummer
2525)
Momenteel geen velden en geen vermogen beschikbaar.
Velden en vermogen van ca 80 MVA zijn over ca 2,5 jaar beschikbaar.

- HVS-Zuid 150/25 kV (Lichtenbergweg 6, 2532 AA Den Haag)
Geen 25 kV velden beschikbaar, rail is niet uitbreidbaar.
Uitvoering mogelijke uitbreiding ca 1,5 jaar.
Totaal is ca 60 MVA beschikbaar.

- Overige stations Rotterdam, Den Haag en Dordrecht
Vermogen is pas beschikbaar als een substantiële uitbreiding heeft
plaatsgevonden in het 150 kV net en een uitbreiding van het 150/25
of 150/50 kV station
Uitvoering 2,5 - 3,5 jaar, mede afhankelijk tijdig verkrijgen van
vergunningen
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Bijlage 12. Afkortingenlijst.
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MinEZ Ministerie van Economische Zaken
Dte Dienst Toezicht Elektriciteitswet
TZH Transport Zuid Holland
ONS Openbare Nutsbedrijven Schiedam
kV kilo Volt
MVA Mega Volt Ampère
MW Mega Watt
HS Hoogspanning (150 kV)
TS Tussenspanning (50 & 25 kV)
MS Middenspanning (23/13/10/5 kV)
LS Laagspanning (0,4 kV)
HIS Historisch Informatie Systeem
DNBS Draaistroom Net Bewaking Systeem
EMS Energy Management System
ATM Merknaam
ARBO ARBeids Omstandigheden
NEN NEderlandse Normen
EN Europese Normen
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Bijlage 13. Formulieren Capaciteitsplan
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Bijlage 14. Capaciteitsplan TZH.


